

-0-0-

C/ PROGRAMME D'ACTION 1973-1977

#### AGRICULTURE

(Zones Irriguées)

Février 1973

### ZONES IRRIGUEES

(O.R.M.V.A.)

#### Programme d'action

. G.

а<sup>\*</sup>

Ī

1

### 1) Vue d'ensemble

1-1 <u>Les équipements hydro agricoles</u> dans les Offices Régionaux de mise en valeur dont la réalisation est prévue au cours du plan ne constituent qu'une partie d's investissements faits au cours du plan pour l'irrigation. On doit y ajouter la petite et moyenne hydraulique hors des offices et les investissements des particuliers.

Les O.R.M.V.A. ont une autorité territoriale qui les amène à s'occuper de l'ensemble d'une mone. Ils sont chargés de l'investissement en vue de l'irrigation de l'aménagement des terres "bour" de la vulgarisation et de la mise en valeur. La tache des offices est multiforme. Cependant leur activité principale est actuellement orientée sur les terres irriguées ou à irriguer.

Les superficies irriguées du pays s'élèvent à 700.000 hectares environ en 1972. Dans les offices on trouve 340 000 hectares environ soit près de la moitié, qui se repartissent ain en has nets.

Types d'irrigation	Grands périmètres	Pompage et petits périmètres	I Total I I I I
Moderne Traditionnelle modernisé Traditionnelle	204 400 22 900	48 500 64 600	252 9001 22 9001 64 6001
Total	227 300	113 100	<b>340</b> 400 <b>1</b>

### Situation dans les O.R.M.V.A. en 1972

- 1 -

Les superficies équipées diffèrent des superficies irriguées car il y a un décalage d'un an entre l'équipement et l'irrigation.

En fin 1972, 249 000 hectares seraient équipés en grande et petite hydrauliques dans les offices au titre de l'Etai On prévoit d'équiper au cours du Plan 1973-77 en grande hydraulique 115 300 ha dont 9 500 ha pris sur l'ancien réseau des Beni-Amir dans le Tadla. En petite hydraulique 10 000 ha.

En fin 1977 nous aurons 375 000 hectares d'équipés, équipements privés exclus.

Le montant des investissements pour la réalisation de ce programme en y ajoutant la vulgarisation et la mise en valeur s'élève à 1 172 919 000 DH.

### 1-2 Etudes générales

Etudes régionales d'aménagement hydro-agricole, convention d'étude et études des techniques de mise en valeur.

Les études régionales d'aménagement hydro-agricole comprennent :

a) La poursuite des études déjà entamées et devant être concrétisée en 1973-1977 à savoir :

- Etude de mise **au** point du schéma directeur de l'aménagement du bassin de l'Oum-er-Rbia, branche Oum er Rbia du bassin
- Etude de faisabilité de la seconde tranche d'irrigation du Gharb ou S.T.I.
- Etude de faisabilité d'une première tranche de l'aménagement du bassin de l'Oum-er-Rbia comprenant en principe la 2ème tranc bas service Doukkala et la modernisation des Beni-Amir.
- Etude de factibilité précédée d'une mise au point sur le schéme général d'aménagement de l'ensemble Haouz central Tessaout ava.
- Etude de préinvestissement de l'aménagement de la vallée du Souss ou projet Souss II et étude de faisabilité d'une première tranche de travaux.
- Etude d'aménagement du Rhéris amont- bas Todra.

b) Les études relatives à des opérations devant être entreprises après 1977 :

- Etude de factibilité de la 2ème tranche d'irrigation du Gharb, de l'achèvement de l'aménagement du bassin de l'Oum-er-Rbia, branche Oum-er-Rbia du bassin, comprenant en principe le périmètre Doukkala haut service et les nouvelles extensions du Tadla.
- Mise à jour de l'étude de préinvestissement du projet Sebou et étude de factibilité d'une troisième tranche d'irrigation dans le Gharb.
- Etude de l'aménagement du bassin du Guir.

Le tableau ci-après donne l'échelonnement et le montan des études régionales d'aménagement hydro-ag**si**colo prévues par l Plan (crédits à inscrire à la Division de la Mise en Valeur). Un crédit est prévu pour des études diverses qui sont envisagées pe dant le Plan concernant par exemple des études d'exploitation du barrage avec la Loi de restriction, des études spécifiques concep nant un types d'opération (optimisation des réseaux par ex.) ou l'application de méthodes modernes d'études à certains travaux (nivellement, remembrement ...).

<ul> <li>Etudes générales d'amén</li> <li>Convention d'études à 1</li> <li>Etudes des techniques o</li> </ul>	aménagements à liguider les et de mise		0 4	n <sup>c</sup> OMET Coton. Tou	de de	ol, etc.
		973 1974 19		1976 <sup>1</sup>	22	Total
- PLAINE DU GHARB	- - - - - - - - -	]     		] - - - - - - - - - - - - - - - -		1Plan_73-77
b <b>ili</b> plan		1 3001	<b>**</b> * <b>** **</b>	) 1-4 4-6 4-6 4-6 4-9 P	750	2 500 750
- BASSIN DE	1 250	1 300	   	-!     		3 300
<ul> <li>Plan directeur de l'aménagement de la tranche Oum-er-Rbia et factibilité de la 2ème tranche d'irrigation des Douk- kala</li> </ul>		400	1 250	• =• =• == ==	-9 2-9 2-9	2 2 200
<ul> <li>Plan directeur de l'aménagement du Haouz Central et de la Tessacut aval et factibilité d'une première tranche d'aménagement</li> </ul>		1 3001 1 3001	8 974 274 974 974 974	4 ang 424 ang 424 ang		
		     	       	۱ ۱ ۱ ۱ ۱	ייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	-
	2 1001	1 7001	⊨• <u></u> , mo	88 G8 <u>-</u>		3 800
- ETUDES DIVERSES		2001	100	2001 200	2001 100	800 600
	2 2001	3 3001	1 5501	4001	1 0501	<b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>
	1 3001	1 3001	1 3001	1 300!	1 0001	6 200 <b>1</b>
- ETUDES DES TECHNIQUES ET DE MISE EN VALEUR, COTON, TOURNESOL, ETC	1 0001	1 0001	1 0001	1 1 5001	1 5001	• • • •

*!* ( 5

3. X.

- A

, ¥

. . .

.

∩ ∛

# Tableau des superficies à équiper entre 1973-1977

### Equipement en réseau d'irrigation et drainage

O. R. M. V. A. Moulouya Gharb Tadla Beni Amir Beni Moussa Doukkala Haouz Tafilalet Ouarzazate Massa Loukkos	Grande hydrauliqu ha 1 1500 27 600 (1).9 600 (2) 5 800 1 13 000 1 15 600 1 400 1 1 000 1 19 500 1 11 300	Petite et moyenne hydrulique ha 3 200 5 200 1 600
L Ensemble	1 115 300	10 000
I Coût des équipements hydrauliques	000 DH 914 279	000 DH
Coût des autres rubriques élevage	207 494	
I Coût total y compris petite hydrauli- I que élevage exclu	1 1 172 919	

- (1) Modernisation de Beni-Amir
- (2) 4 300 ha devraient être réalisés pendant le quinquennat 1968-72.

### 2) <u>Les grandes lignes du programme</u>

Les interventions dans chaque office régional de mise en valeur agricole sont présentés sous sept rubriques correspondant à des lignes budgétaires et retraçant toutes les catégories d'interventions qui y sont pratiquées.

2-1 Equipements hydro-agricoles

Les équipements hydro agricoles réalisés à l'interieur des grands périmètres représentent un investissement de 914 279 000 DH. Cette rubrique comporte quatre sous-rubriques qui sont :

211 - Etudes et contrôle des travaux

- 212 Remembrement
- 213 Equipement externe
  - 2131 Ouvrages principaux

2132 - Réseau d'irrigation et de drainage

214 - Equipement interne.

### 211 - Etudes et contrôle des travaux

Il s'agit des études d'excution nécessaires aux travaux d'équipement ainsi que des études et travaux préliminaires aux études d'aménagement hydro-agricole.

Les crédits prévus pour ces études sont estimés à 40 413 000 DH.

### 212 -Remembrement

Cette opération concerne les travaux topographiques et le rachat des droits d'eau dans certains périmètres traditionnels lorsque les propriétaires n'en bénéficient plus dans la nouvelle affectation.

Le plan prévoit le remembrement d'une superficie de 108 600 ha. Les crédits correspondants sont de 23 566 000 DH pour le zone irriguée dont la répartition en hectare est la suivante :

- Moulouya	6	000	ha
- Gharb	44	500	ha
- Tadla	9	600	ha
- Doukkala	15	500	ha
- Haouz	11	900	ha
- Souss Massa	4	100	ha
- Loukkos	17	000	ha
	108	600	ha

### 213 - Equipement externe

Il comprend les expropriations et les équipements réalisés à l'extérieur de la propriété privée : ouvrages/principaux et réseau d'irrigation et de drainage.

### 2131 - Ouvrages principaux

Il s'agit des ouvrages de prise, des galeries et canaux tête morte, des canaux principaux dominant les secteurs d'irrigation des stations de pompage et conduites de refoulement, des lignes d'amenée de l'énergie électrique, ainsi que des grands collecteurs.

Ces équipements nécessiteront un crédit de 283 884 000

#### 2132 - Réseau d'irrigation et de drainage

Il comprend les canaux primaires, secondaires et tertiaires dans le cas de l'irrigation gravitaire. Quand il s'agit de l'irrigation par aspersion, il comprend les stations de mise e: aspression, les réservoirs d'équilibre et le réseau de canalisations.

Le plan prévoit l'équipement d'une superficie de 115 300 ha se répartissant ainsi :

- Mculouya	11	400	ha
- Gharb	27	600	**
- Tadla	15	400	**
- Beni-Amir	9	600	**
- Beni-Moussa	5	800	11
- Doukkala	13	000	**
- Haouz (Tessaout Amont)	15	600	**
- Tafilalet		400	**
- Ouarzazate	1	000	**
- Massa	19	500	**
- Loukkos	11	300	**
	115	300	ha

Les investissements correspondant sont de 383 488 000 D

### 214 - Equipement interne

L'équipement interne comporte les aménagements tels que défrichement, défoncement, nivellement, travaux de construction du réseau interne d'irrigation et de colature, travaux d'assainis sement et travaux de drainage.

- 7 -

En irrigation par aspersion cet équipement comprend le réseau mobile et semi-mobile de canalisation et les asperseurs

Les superficies concernées par l'équipement interne sont ventilées comme suit par office :

	! !Défrichement !	Nivellement et	• •	Matériel d'aspersion
I IMoulouya	1 6 500	<b>i</b> 6 000	!	
Gharb	1 -	35 000	32 900	
Tadla	5 300	8 000	· –	i – i
Doukkala	. –	6 700	-	7 300
Haouz	10 900	10 900	-	- 1
Ouarzazate	· -	1 000	-	
Tafilalet	· • –	400	-	- 1
Souss-Massa	-		-	18 300
Loukkos	-			11 300
$\frac{1}{1}$	22 700	68 000	32 900	36 900

Le crédit nécessaire est de 182 928 000 DH 22- Petite et moyenne hydraulique

Elle concerne les équipements hydro-agricoles réalisés en dehors des périmètres d'irrigation y compris les allotissements. Elle peut comprendre les aménagements diffus dans les périmètres traditionnels ainsi que les aménagements intégrés.

Le programme nécess**ite un** crédit de 51 146 DH et comporte **1**C 000 ha se répartissant ainsi :

- Haouz	3	<b>2</b> 00	ha
- Tafilalet	-	200	ha
- Ouarzazate	- 1	600	ha
	10	000	ha

- 8 -

### 23 - Aménagement des zones bour.

Cette opération englobe le remembrement et aménagement fonciers, l'assainissement en sec et les allotissements en sec. Le programme est le suivant :

Gharb Doukkala Loukkos		Allotissement <u>en_sec</u> 7 500 1 350
I Total	18 500	8 850 I

Le coût de l'opération est de 22 560 000 DH.

24 - Equipement économique

Sous cette rubrique on regroupe toutes les industries alimentaires et infrastructures pour le conditionnement des produits agricoles ou animaux qui sont nécessaires à la suite de la mise en valeur. Pour inciter le développement de ces industries il est prévu une subvention de 25 780 000 DH qui représentent 20 % du montant des investissements.

25 - Equipement communal

Il s'agit d'une aide apportée par le Ministère de l'Agriculture aux communes rurales pour les équipements à caractère collectif. Cette aide comporte la prise en charge des études et travaux préliminaires et l'octroi de subventions pour la réalisation de ces équipements à des taux variables suivant leur nature.

> Le total des subventions prévues au plan atteint : 30 132 000 LH.

- 9 -

- ? <u>g</u>. }

### 26 - Equipement des services

Dans cette rubrique on trouve la construction de bâtiments administratifs, hangars, logements et divers, et le reconditionnement renouvellement ou achat de matériel utilisés par les offices pour leurs différentes interventions.

Le plan prévoit 67 792 000 DH pour les bâtiments et le matériel.

### 27 - Production agricole

1.

tion.

10.03 -

Cette intervention comprend d'une part les dépenses de vulgarisation et les aides à la production sous forme de subvention pour :

- la création ou l'entretien de vergers
- la création de périmètre d'amélioration pastorale
- l'acquisition de matériel agricole
  - l'amélioration des cultures en bour.

Un crédit de 61 230 000 DH est prévu pour cette opéra-

ī.ī. —		Tableau rec des investi	recapitulatif (1) stissements	), (			ن بن بن الم مراجع الم مراجع الم
•	•	(par office	et par année)		1000 DH	•	
	<u>1</u> 1973	1 1974	1 1975	1976	1977	I Total	
!   - Moulouya		1 32 407	5 27	- 10 - 17	5.28 28	18 1 5	
<b>! -</b> Gharb (2)	5	S	1 52 370 1	45 439	43 240	1 272 500	
: - Doukkalas		ഗ	3 37	00	3 6C	35 3	
I - Haouz		-	4 75	3 15	16	05	
l - Tedla			8 76	3 C3	04	4	
! - Tafilalet			4	32	37	ы С	
1 - Ouarzazate			6 85	60	50	2 0	
1 - Souss-Massa			52	<b>0</b>	77	63 0	
- Loukkos	1 7 340	1 13 975	0 78	σ	63	61 60	
s Tot	1 1315 983 1	1 1 263 231 1	! 1 234 864   1	179 099	1 127 822	1 11 120 999 1	
Etudes régionales d'aménage- ment hydro-agricole	2 200	   00     m   1 	1 550		1 055		
1 (1) Equipement économique non (2) Equipement des services et	l l e non compris (re- tes et production	l (recervé) (recervé) tion agricole	e non compris	s (non annualisés	! 11sés)	·	
stissement	offices	<b>,</b>	12 919				ł
Sous Total Equipement	C		20 999 25 780				۱
Equipement Production	des services agricole (Gh	ces (Gharb) (Gharb)		·	•		14-253
		,					$\langle \cdot, \cdot \rangle$

TABLEAU RECAPITULAT

• 11

<u>}</u>	t 1	E E	quipemen	t hydro a	gricole	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	151 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
	1 1 % 1 1	Etude et contrôle et létude de base	Ibrement	Ouvrages princi- paux	lRéseau I I	Equipe- ment in terne	Total
T I Moulouya	1 9,8	2 000	1 250	55 200	1 1 26 640		102 81
I Gharb (2)	126,1	9 756	3 825	23 842	152 137	85 740	255 30
I I Tadla	7,4	2 150	1 590	6 500	41 830	9 320	. 61 34
Doukkala	111,6	3 601	3 335	35 300	49 176	19 4631	110 87
i Haous	12,9	<b>56</b> 8	6 006	3 235	34 320	17 4501	61 57
I Tafilalet	4,9	<b>50</b> 0	-	23 275	-	1 2001	24 .97
l Ouarzazate	2,7	4 718	-	31 793	14 775		51,28
Souss-Massa (2)	15,8	7 670	4 880	50 189	54 990	18 300	136 02
Loukkos	8,8	9 <b>50</b> 0	2 6 <b>8</b> 0	54 550	29 620	13 730	
I Total	100,0	40 413	23 566	283 884	383 488	182 928	914 27

7 12

. .

(1) Equipement économique non compris (2) Etudes comprenant aussi bien les études de base que les études

Investissement total	1 172	919
Sous total	1 147	139
Equipement économique	25	<b>78</b> 0

IF DES INVESTISSEMENTS DANS LES O.R.M.V.A. 1973-77

(pår rubrique)

(en milliers de DH)

		Petite moyenne hydrau lique 2	1	Equipe- ment éco nomique reservé	Equipe- ment ru- ral 5	Equipe- ment des services 6	Vulga- risation 7	Total (1) Général 1 à 7
102	815	1 200		3.600	2 800	6 750	1 4 994	118 559
255 255	<b>3</b> 00	-	1 13 700	4 720	3 500	12 000	14 140	298 640
61	340	1 680	t –	7 540	2 840	5 790	7 776	79 426
110	875	-	1 080	1 300	7 917	9 432	6 065	135 <b>3</b> 69
61	579	20 435	1 970	2 520	5 300	8 0 <b>0</b> 0	8 134	105 4 <b>18</b>
24	975	18 000	1 160	350	3 409	5 374	3 611	55 5 29
》。 [51]	286	3 631	! -	2 150	1 866	2 142	4 000	62 925
<b>3</b> 6	029	5 700	l	2 000	2 000	<b>9 3</b> 04	10 010	163 043
10	080	500	5.65C	1 600	500	9 000	2 500	128 230
 914	279	<b>51</b> 146	22 560	<b>Keserve</b> 25 780	30 132	67 <b>792</b>	161 23G	<b>1 1</b> 47 <b>13</b> 9

les et contrôle des travaux

		·				J
	. I973	1974	I975	: 1976	: 1977	: TOTAL
Moulouya	• •• ••		1			
Ghàrb zone irriguée zone bour	: IG 500	· · · ·	11	000 H		
Tadla		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	3 200	1 800	5 5 5	, 9 600 • • •
DOUKKALA zone trriguće zone bour	•••	• • • •	11	• • •		
lauuz	: .: 200 .: .:	3 300 3 300	4 500	•		
'rafil.lut				I • •• ••	· •• •	
Ouarzazatu	•		ı	<b>I</b>	•	• •• •
souss-Massa.	: 4 IOO	1	ı	J 	1	4
Loukkos zone trriguée zone bour		• 4 000 •	4 800 2 500	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	3 400 4 000	
Total zone irriguée . zone bour	, 26 IOO	20 500 3 500	I2 500 2 500	<b>2</b> 0 600 <b>4</b> 000	28 900 8 500	
	••	•		•	1	-

SUPERFICIE REMEMBREE DANS LES O.R.M.V.A.

1.

TOTAL GENERAL

і А, "

**1127 IOO** 

37 400

...

24 600

I5 000

24 000

**1** 26 **I00** 

Moulouya grande hydraulique4 470Gharb Sebou5 800Gharb Sebou1 4 300Tadla Béni Moussa4 300Reprise Béni-Amir3 300Reprise Béni-Amir3 600Macouz grande hydraulique3 700Petite hydraulique9 600Petite hydraulique9 600Petite hydraulique9 600Cuarzazate9 600Grande hydraulique9 600Souse-Massa3 000	ооо оо ооо	ноо 1000 0000 - 000 1000 - 000 1000 1	4 2 00 4 2 00 4 2 00 4 2 00 4 2 00 4 2 00 4 1 00	, 100000000 100000000000000000000000000	113 000 000 113 0 0000000000
ya grande hydraulique Sebou Béni Moussa Reprise Béni-Amir Reprise	люн мн		• • • •		•
Béni Moussa Béni Moussa Reprise Béni-Amir Reprise Béni-Amir grande hydraulique Petite hydraulique Petite hydraulique szate Grande hydraulique Petite hydraulique Petite hydraulique Petite hydraulique Ss	9 H M H		• -		
Reprise Béni-Amir Ila grande hydraulique Petite hydraulique Petite hydraulique szate Grande hydraulique Petite hydraulique Petite hydraulique Petite hydraulique Sos	m H		-		
neptro contraction grande hydraulique Petite hydraulique Petite hydraulique szate Grande hydraulique Petite hydraulique Petite hydraulique Sos	m H 				
grande hydraulique Petite hydraulique Petite hydraulique Petite hydraulique szate Grande hydraulique Petite hydraulique Petite hydraulique Ss	m H				
Fetite hydraulique Fetite hydraulique Fetite hydraulique Frzazate Grande hydraulique Fetite hydraulique Fetite hydraulique	H 		88		
ilalet grande hydraulique Petite hydraulique Grande hydraulique Petite hydraulique Ikkos	) • •• •• •		001		
ite hydrauligue nde hydrauligue ite hydrauligue			,	• 00I	) ) ) • •
nde hydraulique ite hydraulique	•	1 000	• I 500	I 500	: 5 200
ite hydraulique	: 250	250	: 250	: 250	000 П
	: 220		••	: 800	
	xo : 10 740	200 200 200 200 200		• •	200 11 200 11 200 11 200
Grande hydraulique : 24 870	70 : 28 590	26 930	: 21 850	: : 13 050	115 300
Petite hydraulique : 600	00 : 1 720	5 600	1 600	3 200	000 10
TOTAL GENERAL : 25 470	<b>70</b> : 30 300	29 530	: 23 450	: I6 550	: 125 300

, ;; [ ] ;

\$

0

TABLEAU RECAPITULATIF DE L'EQUIPEMENT EXTERNE DANS LES O.R.M.V.A.

;

- 11 ·

1

2

1

<u>ل</u>بر .

í,

	: 1973	¥/61	1975	1976	1977	TREOL
MOLOUYA			• ••			
Destichement			•	•	8	
			••		••• •••	88
	•• ••	-		•• ••	•• •	
Hivellement	1 000	000 1 :	<b>8</b> <b>9</b>	•	•	<b>7</b> 200
Drainage	•	<b>200</b> 1 <b>:</b> -	. 1 500	200	1 200	
	8 400	. 8 800	5 400	. <b>4</b> 200	200	
Drainage	. 5 500	. 6 100	5 400	4 200	82	88 17
	•• •	••				
Velticoment	•					8
DOUKKALA	8	8				
	: 3 600	200 2			• •	
Defoncement					•	
Õ	J 8					
•	•••	) } ; •••		)		
			 800	•		
	: 3 200	: 3 600	: 4 IÓO	1		006 OI :
Tafilalet	••	••		••	••	
1	•	: 100	. 100	100	OOI :	: 400
UUARZAZATG Nivellement	•• •				( L (	
Souss-Masse	•		002			
	1 		• ••	• •	• •	
Equipement aspersion	: I 250	: 9 ISO	: 7 900	1	1	: I8 300
Joukkos	••	••	••	••	••	
Nivellement	•	•	•	1	3	•
Drainage	1	I 		1	1	1
Equipement par aspersion	•	•	: 3 300	. 4 000		
NOTAL défrichement		ſ	: 3 700			: 22 700
Nivellenent		116 750 ·	<b>:I2</b> 650	: 9 650		
upierrage	: I 200			- 1		
Drainage		: 7 600	<b>5</b> 6 900	: 5 700	: 7 200	: 32,900
_	1					
Equipement par aspersion	: I 250	<b>8</b> 9 350			: 6 500	•••
	•					-

### PROGRAMME PAR TFICE

### I-Moulouva

Pendant le quinqueurat l'action portera essentiel-

**T6** 

-La réalisation du haut service des Triffas pour lequel cortaines opérations (études, remembrement, équipement interne, ouvrages principaux) ont été entreprises au cours du plan précédent. Ainsi sera entiérent terminée, tant au niveau des grands ouvrages qu'à celui des réseaux d'iirgation, une superficie nette de 7 026ha repartie en 3 reseaux.

	aut	service	Berkans Regada :	5	720	ha
-	11	**	Boughriba 5		300	ha
-	11	**	Boughriba 184	1	000	ha
				7	020	ha

-La terminaison dos réseaux dans le périm tre Triffa Bas-service. Cette opération primitirement prévue en 1971-72 à été retardée por r de multiples raisons tenant d'une part au fait que les secteurs concernés comprenant de grandes propuiétés qui n'ont pu être empropriées ; et d'autre part à des difficultés conjoncturelles (entreprises défaillantes, manque de techniciens à l'Office.).

Les superficies mottes concernées sont égales

-Certaines opérations (études, remembrement, équipement interne, ouvrages principaux) concernant le haut service du Garet (9 600ha), qui sera le dernier périm tro de la basse mouleuya à équiper. Ces opérations sont programmées dans la perspective d'équiper en reseau d'irrigation un premier secteur en 1979.

Au terme du plan saront donc équipés quelques 12 500 ha dans la basse-Lioulouya

.....

### I-I Equipement Hydro-agricole

#### III- Equembrement

Le remembrement est déjà réalisé ou en cours dans les Triffas. On envisage de remembrer une surface de 6 000 ha dans le Garet en 1976-77 (3 000 ha par année). Cette opération nécessite un investissement de 1 250 000 DH. se décomposant comme suit :

1973-soultes opérations en cours : 500 000 DH.

300 000 DH. 1976- étude secteur 3 000 ha : 300 000 DHL 1977- étude sectour 3 000 ha : 150 000 DH.

soultes sectour 3 000 ha :

1 250 000 DH.

#### 112- Equipement Externe

### I- QUVIAROS Dringingur.

a) Triffa haut service iUne première tranche de travaux a été engagée dans le plan précédant et correspondant à un invostissement de 10 000 000 DH. Un investissement nouveau de 27 450 000 DH. est prévu. En fin d'aménagement les ouvrages principaux du périmètre Triffa haut service comprendront 7 stations de pompage de puissance totale 3 500 Kw, 8Km de canalisation de refoulement et 33 km. de canaux principaux .

b) Garet : La desserte du Garet nécessite d'importants ouvrages de tête (dont une station de pompage de 5 000 hw) qui seront réalisés pendant le Plan,

L'investissement correspondant s'élève à 17 000 000DH. Un canal principal de 30km/<sup>et</sup> canal d'amenée de 8km seront également réalisés.

Fivers travaux d'ontretien et de réparation sont aussi prévus ce qui porte le montant global d'investissement pour les ouvrages principaux à 55 200 000 DH.

. . . . . . / . . . . .

### 2-Réseaux d'irrigation st do drainage

L'équipement portera sur

-4 470ha dans le périmètre Triffa Bas service sreliquat du quinquennat 1968-72.

-7 020 ha dans le périmètre Triffa haut service .

Le montant global d'investissement est de 26 640 000DH

	: 1973 ; 	1974	i 1 1975 1	: ; 1976 	: : 1977 :	: Total
Criffa haut service -défrichement -nivellement -Spierrage -Stabilisation des pites -Sriffa Bas-Service	3 500 2 000 200	2 000 800 2 000	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	t t t t t z 000 t		1 3 4 000 1 000 7 000
- <u>GARET</u> . - <u>Pófrichement</u> - <u>Triffas Bas servic</u> - <u>Ales</u> .	t 1 t 1 t - 1 t <u>e</u> 1	-	: : : - :	s s s - s	: : : :	t t 3 000 t
-Epierrage (achevement) -Stabilisation de pistes	1 000 1 1 1 000 1 1 1		* * * *	• 5 5 5 5	: ; ; ;	1 000 1 1 1 7 C00

113-Equipement interne.

Cet équipement correspondra à un investissement global de I7 725 000 dh.

12- Peti et movenne hydraulique

Ce chapitre peu important, concerne des actions antreprises dans de petits périm`tres d'irrigation desservis par des forages ou des sources et comprendra une disaine d'opérations d'un coût de I, 2 millions de DH.

### I. 3. - Equipement fconomique.

La valorisation de la production agricole grâce à la transformation et au conditionnement des produits a fait l'objet de plusieurs études dans la Bassa Moulouya. Il est prévu pondant le Plan l'implantation des unités suivantes;

-Une usine de déshydratation de légumes.

-Une usine de conserve de légumes et de jus de f.ruits

-Une usine de fabrication d'aliments de bétail.

-Une usine de séchage de luzerne.

Ces usines nécessitoront un investissement global de 18 000 000 DH. subventionmé à 20% par l'office (3600 000DH).

### I. 4. - Equipement communal.

Une vingtaine d'opération sont prévues, concernant essentiellement l'alimentation en eau potable, pour un investis sement global de 2 800 000 DM.

### I. 5. - Equipement des serviças

L'office réalisera trois nouveau centres de mise en valeur dans les secteurs pouveaux (un dans le Triffa bas service, deux dans les Triffa haut service, et complétera l'aménagement des centres existants au nombre de 12. Le développement des activités de l'office, particulièrement en metière de vulgarisation et de gestion du réseau a conduit à prévoir la construction de logements et de maisons d'aiguadiers.

# I. 6. - Yulgarisation et subventions à la production

Les actions de vulgarisation et les subventions à la production porteront essentiellement, pour les principales cultures :

-Betteraves : équipement des agriculteurs en potit matériel et vulgarisation des méthodes d'irrigation et de méthodes culturales ( le rendement doit passer de 32 t/ha à 40 t/ha).

-Canne à sucre : encadrement important

-coton : équipement des agriculteurs en matériel de traitement, vulgarisation des méthodes de traitement, création de coopératives de commercialisation.

. . . . . / . . .

-Blé : introduction des variétés à haut rendement

-Cultures fouragires : actions diverses pour un développement de l'élevage .

-Agrumes : organisation de circuits de commercialisation pour les exploitations, formation de coopératives ou s groupemants.

-Oliviers : amélimation de la production .

Les subventions diverses aux agriculteurs représentent 3 094 000 DH. et les actions d'information et de démonstration I IOO 000 DH.

. /.

00

### 2-Office dv Gharb,

Il est prévu au cours du quinquennat d'équiper 27 600 ha de la première tranche d'irrigation (P. T. I.). Avec l'équipement déjà réalisé en 1971-72 de 8 200 ha et celui de 5 700 ha à réaliser en 1978, La superficie totale de la P.T.I., 41 500 ha aura été totalement équipée.

L'enchainement des opérations d'aménagement de la plaine du Gharb tel qu'il figure au Projet Sebou aurait mécessité qu'en dernière année du Plan, soit en 1977, le premier secteur de la seconde tranche d'irrigation(S. T. I.) en soit au stade de l'équipement en réseau d'irrigation. On préfère marquer une légère pause, tant pour faire le point et résorber éventuellement quelques retards, que pour diminuer la part déjà prépondérante de l'office du Gharb dans le **Plan**.

Les études et le remembrement d'une vingtaine de mille hectares seront toutefois prévus au plan pour préparer l'équipement de la C.T. I., pendant le quinquennat suivant. Le dossier de factibilité sera terminé en 1974 et pourra être prépenté d'is cette dâte à des organismes de financement.

Dans le périmètre du Beht les actions prévues constituent une première tranche de travaux en vue d'améliorer le réseau existant par des aménagements de canaux et du drafhage.

#### 21 - Fauipement hydro-azzicolo

#### -peningetre du Beht.

sont prévus :

-Quelques travaux de réfection ou de réaménagement sur les ouvrages principaux.

-La remise en état du réseau d'irrigation sur une superfi-

-Le nivellement sur 2 500 ha ce qui permettra d'achever le vivellement dans le périmètre.

-L'orrécution d'un réseau de drainage souterrain sur une première tranche de 6 000 hs.

. . . . . / . . . .

sont prévus :

Le remembrement des surfaces non encore remembrées de la P.T.I. soit 22 500 ha.

-Les ouvrages principaux, représentés exclusivement par les stations de pompage, soit l'6 stations représentant une puissance installée de 6 000 kw.

-Les réseaux d'irrigation et d'assainissement sur 27 600 ha.

-L'équipement interne portera sur :

-32 500 ha en nivellement

-26 900 ha en drainage souterrain.

- Secondo tranche d'irrigation (S. T. I.)

Au cours de ce plan il est prévu de réaliser, outre les études et travaux préliminaires divers, le remembrement de 22 000 ha.

Les surfaces concernées par le remembrement, le réseau d'irrigation et de drainage, et l'équipement interne se ventilent comme suit :

Remembrement

(ha)

	1973	1974	1975	1976	1977	Tot al	
P.T.I. S.T.I.	18 500 -	4 000 -	-	_ _ 11 000	- 11 000	22 500 22 000	
Total	I <b>8</b> 500	4 000	-	11 000	11 000	<b>44 5</b> 00	

.....

- 23 -

# Réseaux d'irrigation et d'angainissement (ha)

r		<u></u>	<u></u>	r	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(ha)
	<b>197</b> 3	<b>19</b> 74	1975	1976	1977	Total
P, T. I.	5800	6 700	5 500	<b>5</b> 400	4 200	27 600

# Equipement interne

(ha)

فالأسار بالبار المستركر والمتكرار وأنكاك المرجوع ومستنا منيرويا -			·······			
,	<b>I97</b> 3	1974	1975	1976	1977	Total
nivellement périmètre de Sidi						
Slimane	1 000	1 000	<b>50</b> 0			2 500
	8 400	8 800	5 400	4 200	5 700	32 500
	9 400	9 200	5 900	A 200	5 700	35 OOC
Drainage sou-terrain						
<u>périmètre de Sidi</u> Slimane		1 500	1 500	1 500	1 <b>50</b> 0	<b>6 00</b> 0
<b>P.T.I.</b>	5 500	5 1 00	5 400	4 200	5 700	36 900
Total	5 500	7 600	6 900	5 700	7 200	32 \$00

...../....

13,700,000 DH, sont prévus pour réaliser les travaux d'assainissement en sec suivants :

-A l'intérieur de la zone de développement n°I de la plaine du Gharb, la MV I regroupe les sones bours qui seront aménagées :

, Le lotissement de 4 500 ha soit I 000 ha sur des terres récupérées et 3 500 ha sur des terres du domaine public devant être déclassées (Merj a Kébira)

. L'assainissement de 11 000 ha (mise en ados, réseau tertiaire de drainage) y compris les 4 500 ha cidessus.

-A l'extérieur de la zone de développement dans le périmètre de Sidi-Slimane (Beht)

. L'assainissement de 3 000 ha (fin de l'aménagement du lotissement des Culed Khalifa).

... L'étude d'allotissement s

II. 2. 3. - Equivement Sconomiave

respondant à 20% des investissements globaux, 23 600 000 DH, ayant trait aux opérations suivantes :

-Une unité de transformation d'agrumes 8100 000 DH.

-Une unité de transformation de légumes 7 000 000 DH.

-Le renforcement de l'industrie laitibre 2 500 000 DH.

-Le stockage des céréales 6 000 000 DH.

23 600 000DH.

.....

Il est par ailleurs prévu d'aménager les sucreries existantes SUNAG I et SUMAG II pour permettre de traiter la canne à sucre (investissement total : 2x 23 000 000 DH = 46 000 000 DH), et d'augmenter la capacité d'agrenage du coton (2 000 000 DH.). Les différents travaux, entibrement pris en charge par l'Etat, ne figurent pas dans les prévisions budgétaires de l'office et rel'ivent de la commission de l'industrie.

2. 4. - <u>Equipement communal</u>, (3 500 000 DH.)

Les travaux prévus concernent essentiellement l'eau potable et comprenant :

-des travaux de recherche d'eau dans 15 communes

-des travaux d'adduction d'eau dans 10 communes

-des travaux de distribution d'eau dans 13 communes

2-5 Equipement des services (12 000 000 dh.)

Le programme comprendra

«La construction de logements

, aux subdivisions de ESIRI et TAZI ;

- . pour aignâdiers et gardiens de station de pompage
- . et pour le personnel des centres de mise en valeur (C. M. V. );

-et essentiellement le renouvellement et le conditionnement d'un parc matériel important.

2-6 <u>Vulgarisation et aide à la production</u> (14140000 dh.)

Les actions de vulgarisation seront menées dans les zones irriguées et en sec. Fars les périmètres l'accent sera mis sur les méthodes d'irrigation et le développement des cultures industrielles nouvellement introduites : canne à sucre, coton, betterave en irriguée.

Il est prévu une action auprès des agrisulteurs pour les amener à constituer des groupements divers leur permettant tout à la fois de défendre leurs intérêts et d'assurer leurs responsabilités à l'égard du pays. Le programme comprend la formation.

. . . . . / . . .

-de 80 groupements d'utilisation de matériel

-de 10 groupements de commercialisation de lait.

-de 10 groupements d'approvisionnement

On prévoit également la création d'organismes professionnels à grande échelle groupant les producteurs de betterave et de coton qui prendraient le relais des C. M. V. pour certaines prestations et constitueraient les interlocuteurs de la puissance publiqué et des acheteurs.

Les dépenses de vulgarisation s'éleve X à 13 007 005 dh. se décomposant comme suit :

-contrats d'assolement	5 484 100 DH.
-opération engrais (10 000 ha/an)	1 800 000 DH.
-équipement des exploitations	3 661 000 DH.
-opération fourrages	1 048 905 DH.
-création de vergers	1 000 000 DH.

13 002 005 DH.

### O.R. M. V. A. DU GHARB

子な野

14.1.1

### TABLEAU DES HIVEUTISSEMENTS

(en milliers de dh.)

					•	·····
•	1973	1974	1975	1976	1977	Total
I. Etudes de base	330					<u>330</u>
2. Equipement hydro-agric	<u>59.275</u>	<u>61 980</u>	49 655	<u>43 1 20</u>	<u>40 94</u> 0	254.970
-périmètre du Beth -P. T. I. -S. T. I.	2 275 57 000	4 940 57 040	4 975 43 350 1 330	3 780 37 990 1 350	3 800 35 2.80 1 860	19 770 230 660 4 540
2.1. Etudes et contrôle des travaux	<u>1 401</u>	<u>1_670</u>	<u>7.530</u>	1_965	1 <u>_860</u>	9 <u>426</u> `
-périmètre du Beth -D. T. I. -C. T. I.	30 1 371	60 1 610	1 500 1 030	60 1 230 675	1 050 <b>8</b> 10	
2. 2. Remembrement -P. T. I. -C. T. L	<u>1 550</u> 1 550 -	<u>250</u> 250	<u>300</u> - 300	<u>675</u> 675	<u>1 050</u> - 1 050	<u>3 325</u> 1 200 2 025
2.3. Equipement externe	( <b>3</b> 6 649)	(38 350)	(30 880)	(28120)	(21 980)	155 979)
2, 3, I. Ouvrages principaux	<u>4 172</u>	<u>5 890</u>	5_7 <u>80</u> _	<u>3 480</u>	4 520	23 042
-périmètre du Beth -P. T. I.	120 4 052	1 30 5 760	900 2 886	320 3160	400 4 120	1 070 21 972
2.3.2. Réseaux d'irrigation t de drainage	37.477	<u>32 46</u> 0	25 100	2 <u>4 640</u>	<u>17 46</u> 0	132 137
, -périmètre du Beth  -₽, T. I.	1 500 30 977	1 500 30 960	3 450 23 650	1 400 23 240	$\begin{array}{c}1 & 400\\16 & 060\end{array}$	7 250 124 007
2. 4. Equipement interne	19.675	21 710	<u>15 945</u>	12 360	1 <u>6 050</u>	85 740
-périmètre du Beth -P. T. I.	62 <b>5</b> 19050	3 250 1 8 460	2 625 13 320	2 000 10 360	2 000 1 4 050	10 500 75 240
3. Petite hydraulique					ľ	D 70
						p. m.
					. /	
		ł	ļ	ł		1

	1973	1974	<b>19</b> 75	1976	1977	Total	Inves-	Crédit agrico- 1 <sub>e</sub>
4. Aménagement des zônes bour.         4. 2. Assainissement en sec (périmètre d'assainissement)	<u>5_940</u>	<u>2 560</u>	<u>2 000</u>	<u>1 \$00</u>	1_600	1 <u>3 700</u>	privé	
-zône de développs met n°I(prêt MOR643)	1280	1580	1 500	1 1 00	1 100	6 560	•	
-hors zone de dévelop- pement n°I.	4 <b>6</b> 60	9 <b>8</b> 0	500	500	500	7 1 60		
5. <u>Equipement commu-</u> nal.	<u>627</u>	<u>739</u>	715	<u>71.9</u>	<u>700</u>	<u>3 500</u>		
6. <u>Equipement écono-</u> <u>mique</u>	-	-	-	-	-	réservé		
7. Equipement des ser vices.						12 000		1
7, I, Bâtiments 7, 1, 1, Siège et anne- xes 7, 1, 2, C, M, V.								
7.2. Matériel 7.2.1.Siège et an- nexes								
7.2.2. C. M. V. 8- <u>Production agricole</u>						14140		
Total						298 640		

· · · · ·

ě.

### 3- DOUKKALAS

L'Office poursuivra pendant le prochain plan l'aménagement du périratre bas-service qui atteindra au stade final quelques 60 700 ha.

Ce périmatre se divise en 2 tranches :

-une lère tranche de 28 250 ha qui, avec l'équipement de 4 300 ha dans les 2 premières années du plan, sera à peu près terminée.

-une 2° tranche de 32 300 ha comprenant essentiellement les casiers de Demamra et Taine Rharbia et dont l'équipement ne commencera qu'à partir de 1975 après l'étude générale de l'aménagement du Bassin Cum-Er-D'bia

Ainsi les 3 der-2 res années du quinquennat vorrent l'équipement de 8 700 ha dans le casier de Zemamra.

#### 3. Equipement hydro-agricole

3II- remembrement (cf. tableau ci-joint

Dans le périmètre bas-service les secteurs devant être équipés pendant le plan sont déjà remembrés. l'office poursuivra le programme de remembrement sur 15 500 ha de mamière à préparer les réalisations du plan suivant soit :

une dernière tranche de 6 000 ha dans le casier Zemamia, une extension de 1 500 ha dans le secteur de Sebt Saïss et une tranche de 8 000 ha dans le casier de thine Gharbia.

### 317 Equipement externe

I- Ouvrages principaux

Les travaux de recalibrage du canal principal basservice commencés en 1972 seront poursuivis du P.K. 34 au PK 128 correspondant à la prise de canal de Safi, Ces travaux devront être terminés en 1976 de façon à régulariser l'alimentation en cau de la ville et du complexe de Safi.

. . . . / . . .

-Le tronçon terminal du canal intermédiaire dominant le secteur S. B. I. V. de Sidi Bennour sera réalisé pour permettre la mise on sau de ce dernier.

Il est prévu en outre l'exécution du drain de m<sup>s</sup>tal ot <u>la construction</u> de l'emissaire principal de Zemamra ainsi que divers travaux de refection et pistes.

### 2) Réseaux d'irrigation et de drainage :

Le répartition des superficies à équiper suivant les casiers et les modes d'irrigation est la suivante :

-Sidi Bennour	3 600 ha gravité
	600 gravité
-Sidi Smafl	700 ha (200 aspersion
	(6100 aspersion
-Zemamra	8 700 ha)
	( 2600gravité
	13000 ha (cf. tableau ci-joint)
	ci-joint j

313- équipement interne

Le programme portera sur les 13 000 ha concernés par l'équipement externe :

·										
	: : 1973	: 1974	: : 1975	: : 1976	: : 1977	: : Total				
	<u>د</u> .			•	•	5				
-Irrigation graviture	:	:	t t	<b>f</b> ;	:	:				
<sup>é</sup> <u>Sous-solage</u> (Zemamra)	1 1	:	: 1 300 :	: 1 300 :	: :	? 600				
Nivellement	: {	:	t t.	: :	:					
Sidi Bennour	: 3 600	:	•	:	: 1	3 600				
Sidi Smafl	t	500	t •	:	: 1	500				
Zemamra	•	•	• 1 300	: 1 300	: (	2. 600				
	; ; 3 600	: 500	: 1 300	• • 1 300	: :	5 700				
Irrigation par aspersion	:	:	•	:	: :	ļ				
Sidi Smafl	:	200	*		: :	200				
Zemamra	1	:	: 3 500		: 2 500 s	7 100				
	۰ ۲	: 200	: 3 600		: 2 500 :	7 300				
Total	:	:	: ;;		: : 	<u>13 000 h</u>				

3?- Petite et movenne hydraulique (... m.)

33- Aménagement des gones bour

Les travaux d'aménagement des zones bour concernent le remembrement de 4 500 ha du secteur Sebt Safss et les travaux d'allotissement de I 360 ha de terres récupérées et habous publics

34- Mauinement économique

Au cours du plan, l'Office envisage de participer à la création des unités suivantes :

-Une usine de conserve de tomates (1975)

-Une usine de farine de luzerne (1976)

-5 Centres de collecte de lait.

Ces unités nécessiteront un invertissement global de l'ordre de 6 500 000 DH. Subventionnés à 20% par l'Office (1 300 000 DH.)

35- Equipement communal.

L'action de l'Office en matière d'équipement rural portera sur les actions suivantes :

- -Equipement d'infrastructure des villages d'habitat des lotissements agricoles en liaison avec le programme P.A.M. (5 lotissements englobant 160 attributaires).
- -Equipement d'infrastructure de 24 unités rurales d'équipement et de formation situées dans les casiers de Sidi Bennour et Zemamra. Dans le cadre des opérations de remembrement les agriculteurs qui ont leur demeure sur les parcelles d'exploitation sont invités a se regrouper dans les zônes réservées à l'habitat et dotées d'une infrastructure de base (voierie, assainissement, AEP électrification).

-Equipement de points d'eau divers.

36- Mauipement des serviças

Le programme du quinquennat portera essentiellement sur la construction (ou le renforcement, et l'équipement de

.....

-3 C. M. V. dans le casier de Zemamra (dont un sera renforcé ).

-2 C. M. V. dans le casier de Sidi Bennour

--- subdivision d'équipement et I bureau de gestion à Zemamra.

-2 Bureaux de gestion à Sidi Smafl et Sidi Bennour

En outre il est prévu la construction de logements au siège

### 37 Vulgarisation et aide à la production

Les actions de vulgarisation et les aides à la production comprendront essentiellement pour les principales cultures:

-Betterave : vulga risation de meilleures techniques culturales, le rendement moyen devant passer de 35t. à 40 t/ha.

-Coton : Introduction de variétés à meilleur rendement intensification de l'encadroment fachnique de cette culture, araélioration des méthodes de traitement, création d'une association des producteurs de coton.

-Blé : Introduction de variétés à haut rendement avec meilleure utilisation des fumures et des produits de traitements.

-Cultures fourrag<sup>></sup>res : programme de multiplication des semences de luzerne auprès des agriculteurs.

-Tomate industrielle : Programme intensif de 3 000 à 4 000 ha pendant le plan en relation avec la création d'une unité de transformation.

-Asperge : programme en liaison avec 1'O. C. E.

L'Office pour suivra au cours du plan son effort d'encadrement des coopératives et de formation de groupements de motoculture de collecte de lait, de maraichers, de viticulteurs, d'aviculteurs.

# O.R. M.V.A. DES DOUKKALA.

# TABLEAU DES INVESTIGEMENTS

### (en milliers de DH.)

	Inves- tisse- ments privés	Crédi agrico le						
RUBRIOUES	1973	1974	<b>19</b> 75	1976	1977	Total		•
I- Equipement hydro-agricoles	29775	20 630	28545	7.3 267	08654	1 10 875		
II-Etudes et contrôle de tra-								
vaux	1 055	444	1 073	92.4	105	3 601		
2-Remembrement	200	1 000	-	880	1 255	3 335		
3-Equipement externe	(73 050)	<b>1</b> 8 396)	20 7.42.	<b>4</b> 6 51 9	(6 2 69)	(84 476)		
3I-Ouvrages principaux	11 050	10 850	<b>6 9</b> 50	5 750	700	35 300		
32-Rémeau d'irrigation et de drainage	12 000	7 546	13 2.92	10769	5 5 6 9	49 1 76		
4-Dquipement interne	5 470	790	72.34	5 344	625	19463		
2)Petite et moyenne hydrax- lique	-	-	-	-	-	-		
3) Aménagement des zones bour	105	<u>300</u>	-	-	<u>675</u>	1 0 80		
31)Remembrement et aména- gements fonciers	105	-	-	-	675	780		
32)Assainissement en sec	-	300	-	-	-	300		
Equipement économique	-	-	-	-	-	-		
)Equipement communal	<u>1 613</u>	1 666	1 509	1 633	1 496	7 91 7	-	
	<u>3 156</u>		2170	1	1 1 7 0	9 432		
	1 255	<u>985</u>		-	<u>140</u>	3 2 95	1	
11-Sige et annexe	235	475	37.5	-		l´ 035		
12-C. M. V.	020	510	540	-	140	2 210		
	<u>1 901</u>	1 261	1 313	6.82	1 0 30	6 1 87	Ì	
21 -Si <sup>2</sup> ge et annexe	£49	589	631	<u>410</u>	618	3 097		
-			1		i			
22-C. M. V. ))Production mgricole	052 <u>911</u>	672 <u>983</u>	602 1 <u>130</u>	2.72 <u>1 427</u>	412 1_606	3 090 6 065		
Total	5 560	5 825	33 374	27 000	13 607	1 35 360		

τ,

というにあるなないないないないたかいない

4. Le Haouz

Le programme d'équipement comporte essentiellement :

L'achèvement de l'équipement en réseau d'irrigation du périmètre Tessaout, soit 15 600 ha nouveaux.

Ja poursuite d'aménagement de petitspérimètres commencés pendant le Plan précédent. Une surface de 3 000 ha sera ainsi nouvellement équipée. Ces petits périmètres sont alimentés en eau par pompage dans la nappe phréatique.

#### 4.1. Equipement hydro-agricole

- a) Périmètre de la Tessaout amont
- Remembrement : II 900 ha prévus, la surface restante ayant été précédemment remembrée. Cette rubrique comprend une somme de 1 800 000 DH pour achat de droits d'eau ne trouvant pas leur contrepartie dans la nouvelle répartition. Ces droits sont maintemant rattachéz à la terre et différenciés suivant la qualité des sols.
- <u>Ouvrages principaux</u> : Les opérations prévues comprennent l'exécution des collecteurs (31 km) et du canal principal dominant le secteur Ouled Gaïd (6,9 km) pour un coût de 3 235 000 DH.
- <u>Réseaux d'irrigation et de drainage</u> : est prévu l'équipement des 15 600 ha restants.
- <u>Equipement interne</u> : portera sur le défrichement et le nivellement de 10 900 ha.

(voir tableaux ci-dessous).

#### REMEMPREMENT (ha)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1973	1974	1975	1976	1977	Total
1 I-Tessaout amont 1	1 3 500 1	3 900	4 500	-	-	1 11 9001 1 11 9001
I-Haouz central	! - ! !	! 	- 1	-	-	1 – 1 1 – 1 1 – 1
I I Total I	1 1 3 500 1	3 900	4 500	-	-	11 900

EQUIPEMENT INTERNE (ha)

1	1973	1974	1975	1976	1977	Total
I I-Défrichement I Tessaout amont I	1 1 6 800 1	3 300	800	! ! ! —	! ! !	1 1 10 9001 1
	6 800	3 300	800			10 9001
I-Nivellement Tessaout	1 3 2001 1 1 1	3 600	4 100	-		10 900 1
I Haouz central		- ! !!				
I I I	1 3 2001 1 3 1 2001	3 600 <b>1</b> 1	4 100		-	10 9001 10 1

### RESEAUX D'IRRIGATION ET DE DRAINAGE (ha)

			<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
T. 1 1	! ! 1973 !		1975	• ·	I Total	   
I I Tessaout I	3 700	3 500		<b>I</b> — — — —	15 60C	    _

### 4.2. Petite et moyenne hydraulique (20 435 000 DH)

Quatre périmètres qui ont fait l'objet d'une première phase d'aménagement au cours du Plan précédent seront achevés - En outre le périmètre existant de Saada sera entièrement réaménagé - La superficie totale mise en eau de ces cinq périmètres sera de 3 200 hectares.

Les périmètres déjà existants recevront par ailleurs des améliorations de pistes d'accès, de canaux portés, et d'unit de pompage.

#### PETITE ET MOYENNE HYDRAULIQUE

(ha)

Secteurs	1 1973	1974	1975	1976	1977	Total I
I - Jouala I - M'hamid I - Beggaria I - Aïn Jdida I - Saada I			- 500 -	-	- - 1 100	1 0001 5001 5001 1 1001 1 1001
TOTAL		1 000	1 000	100	1 100	3 2001

### 4.3. Aménagement des zones bours

L'office prévoit un crédit de 1 970 000 DH pour l'exécution de banquettes fruitières dans le bassin versant du barrage.

#### 4.4. Equipement économique

L'office participera (subvention de 20 %) aux réalisations suivantes :

- une usine d'égrenage de coton
- une unité de conserve de légume
- une unité de distillation d'essences aromatiques (géranium rosa).
- des centres de collecte de lait (3)
- des unités frigorifiques (viande)
- une unité de transformation du lait (fromagerie).

Ces réalisations s'élèvent à un coût de 12 600 000 DH La subvention de l'Etat sera de 2 520 000 DH.

#### 4.5. Equipement communal

Au titre de cette rubrique l'office entreprendra un important programme se décomposant comme suit :

- Alimentation en eau	3 000 000 DH
- Equipement des souks	1 000 000 DH
- Assainissement	500 000 DH
- Electrification	500 000 DH
- Divers	300 000 DH

5 300 000 DH.

Une soixantaine d'opérations sont prévues.

4.6. Equipement des services (8 000 000 DH)

Le siège de l'office sera équipé au cours du Plan de logements.

Quatre CMV nouveaux seront créés et dotés de logements, magasins et blocs sanitaires.

En outre l'office verra durant le quinquennat le reconditionnement et le renouvellement de son parc matériel.

### 4.7. Vulgarisation et aide à la production

Les actions de vulgarisations seront menées plus particulièrement dans les nouvelles zones irriguées et porteront notamment sur les cultures fourragères et industrielles.

Le crédit pour la vulgarisation s'élève à 2 028 000 DI

L'aide à la production s'élève à 6 106 000 DH se décomposant comme suit :

- Opération fourrage	1	000	000	DH
- Acquisition matériel agricole	1	791	000	DH
- Création de vergers	2	034	000	DH
- Entretien de vergers	1	281	000	DH
-				

#### 6 106 000 DH.

ORNVA-HAOUZ

Tableau des Investissements

(1 000 DH)

5

19731974197519761977Totalprive agricolerail mont $(22 \ 415)$ 18 60414 5136 047-61 579realmont mont $(22 \ 415)$ 18 60414 5136 047-61 579568coagricole $22 \ 415$ 13861 320288568trólia de722082885686 006ne13 4439 4858 5806 047-6 0063 335)ne13 4439 4858 5806 047-13 55517 555ne13 4439 4858 58016 047-17 45013 7555ne11 993(7 700)(8 580) 1(6 047)-(3 235)17 450interne5 6007 5254 325-17 45017 450interne5 6007 5254 325-17 4501970interne8631 0601 2671 0601 9601 960interne8631 0601 2572 4051 0601 960interne1 3391 0804707 534 4151 970interne1 8628875162 0612 0651 945-interne1 9021 9561 9452 0451 945interne1 9452 0451 9562 1052 1051 950-interne1 9601 9572 0451 9562 0		         •		GENE	RAL DE L'ETAT	TAT		1 1 1 1 1	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	
rel mont(22 415)18 60414 5136 047-61 579 $0agricole$ 22 41518 60414 5136 047-61 579 $trôle$ de72208288568 $3 300$ 1 3861 320288568 $13 443$ 9 4858 5806 047-6 006 $paux$ (1 450)(1 785)37 555 $paux$ (11 993)(7 700)(8 580)(6 047)-(3 235) $igués$ et(11 993)(7 700)(8 580)(6 047)-17 450 $interne$ 3 49C8 1604 9462 7651 07420 435 $interne$ 81604 9462 7651 07420 435 $interne$ 8631 0601 2571 0605 300 $interne$ 8631 0604 4001 970 $interne$ 8631 0604 4001 970 $interne$ 8631 0604 2054 305 $interne$ 8631 0602 7654 415 $interne$ 8081 3391 0804 707 53 $istroces$ 1 1 3391 0804 707 534 415 $istroces$ 1 2821 6732 8962 8022 802 $istroces$ 1 2821 6822 8132 8052 800 $istroces$ 1 2821 6808 752 8052 805 $istroces$ 1 2821 6822 8062		1973	1974	1975	1976	1 ~	Total		gricol	그급.
mont(22 415)18 60414 513 $6 047$ $ 61 579$ $cagrricole$ $72$ $208$ $288$ $ 568$ $72$ $208$ $288$ $ 568$ $3$ $300$ $1$ $386$ $1$ $320$ $ne$ $13$ $443$ $9$ $485$ $8$ $580$ $6 047$ $ 6$ $066$ $  37$ $555$ $paux$ $(1$ $493)$ $(7$ $700)$ $(8$ $580)$ $(6 047)$ $ 19ués$ $et$ $(11$ $993)$ $(7$ $700)$ $(8$ $580)$ $(6 047)$ $ (34$ $10uerne$ $5$ $600$ $7$ $525$ $4$ $325$ $ 17$ $432$ $10uerne$ $3$ $490$ $8$ $8$ $4$ $20$ $435$ $ 17$ $10uerne$ $863$ $1$ $600$ $4$ $400$ $400$ $1$ $400$ $10uerne$ $863$ $1$ $966$ $1$ $2021$ $1960$ $5300$ $10aerne$ $863$ $1$ $966$ $1$ $2021$ $2021$ $1960$ $516$ $10aerne$ $1$ $1060$ $1$ $2021$ $1$ $986$ $1$ $400$ $1000$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1000$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1000$ $1$ $1$ $1$ $1$ <td></td> <td> </td> <td>       </td> <td></td> <td>         </td> <td>       </td> <td></td> <td>••]••        </td> <td>1 1 1</td> <td>l autres</td>			     		       	     		••]••       	1 1 1	l autres
coagricole $22 415$ $18 604$ $14 513$ $6 047$ $ 61 579$ trôle de72208288 $  568$ 3 3001 3861 320 $ 6 006$ $6 06$ a $13 443$ $9 485$ $8 580$ $6 047$ $ 568$ paux $(1 450)$ $(1 785)$ $   37 555$ igués et $(11 993)$ $(7 700)$ $(8 580)$ $(6 047)$ $ (34 320)$ interne $5 600$ $7 525$ $4 325$ $  17 450$ interne $3 49C$ $8 160$ $4 946$ $2 765$ $ 17 700$ interne $3 49C$ $8 160$ $4 946$ $2 765$ $ 17 450$ interne $3 49C$ $8 160$ $4 200$ $4 00$ $4 00$ $5 300$ interne $863$ $1060$ $1 257$ $1 060$ $1 074$ $2 0 435$ interne $863$ $1 060$ $1 257$ $1 060$ $1 076$ $5 300$ interne $863$ $682$ $887$ $682$ $887$ $887$ is $773$ $1 339$ $1 080$ $47C$ $753$ $4 415$ is $2 951$ $1 282$ $1 673$ $1 896$ $2 181$ $8 134$ interne $2 921$ $1 3157$ $24 756$ $1 3 754$ $5 165$ $4 000$ is $2 921$ $1 3157$ $24 756$ $1 3 754$ $5 165$ $4 155$ is $2 921$ $1 922$ $2 13 7 754$ $24 354$ <	- T				·	• •				*
trôle de 72 208 288 - 568 5606 6 006 1 320 - 568 580 6 047 - 568 580 6 047 - 513 443 9 485 8 580 6 047 - 6 006 6 006 13 443 9 485 8 580 6 047 - 137 555 137 555 137 555 1 37 555 1 37 555 1 37 555 1 37 555 1 37 555 1 37 555 1 37 555 1 074 2 0 435 1 976 000 1 060 1 976 000 1 976 000 1 976 1 986 1 445 8 000 1 976 5 300 1 976 1 516 6 92 1 513 1 31 527 7 24 756 13 154 5 40 0 1 060 1 0	quip <sup>t</sup> hydroagricole									
72       208       288       -       -       568         13       443       9       485       8       580       6       606         paux       (1       450)       (1       785)       -       -       37       555         paux       (1       450)       (1       785)       -       -       -       6       606         paux       (1       993)       (7       700)       (8       580)       (6       047)       -       -       37       235)         interne       5       600       7       525       4       325       -       17       450         Hycirau.       3       49C       8       160       406       400       400       174       20       435         es bour       370       400       400       400       400       400       1960       5       300         estrvices       1       581       1       060       1       1960       5       300         fervices       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1	0 t		1			I 	1			4 8-4
a 3 300       1 386       1 320       -       6 006         paux       (1 450)       (1 785)       -       -       37 555         paux       (1 450)       (1 785)       -       -       37 555         igués et       (1 93)       (7 700)       (8 580)       (6 047)       -       (3 235)         interne       5 600       7 525       4 325       -       -       17 450         interne       3 49C       8 160       4 946       2 765       1 970         es bour       370       400       400       400       400       1 970         omique       863       1 060       1 257       1 967       986       1 945         ts       773       1 339       1 080       470       753       4 415         ts       773       1 967       987       516       2 932       3 585         is       1 962       1 967       2 987       3 865       3 865       3 865         figués       1 102       1 282       1 960       2 982       3 865       3 865         services       1 582       1 660       1 966       2 982       3 865       3 865		1 72 1	208	288						
externe13443948585806047-37555principaux(1450)(1700)(8580)(667(3235)uxirrigués et(11993)(7700)(8580)(667(3235)ageinterne5600775254325-174320)ement interne5600775254325-17450ement interne3704004004004004001770economique8631060125710605300feconomique86310601251805814813fdes services1516119653865fdes retrices11119604707534415fdes services1111960211692333fdes services1111960116923333333333333333333333333333333333 <t< td=""><td>nembrement</td><td></td><td></td><td></td><td>]</td><td>•••</td><td></td><td>• ••</td><td></td><td>-4 6-4</td></t<>	nembrement				]	•••		• ••		-4 6-4
Ctpaux(1 450)(1 785)(3 235)Frigués et(11 993)(7 700)(8 580)(6 047)-(3 320)It interne5 6007 5254 325-17 450Y. Hydrau3 49C8 1604 9462 7651 07420 435Y. Hydrau3 49C8 1604 9462 7651 07420 435Oreston3 704004004004001 970Sconomique8631 0601 2571 0601 0605 300Services1 5812 0211 9679861 4458 000Services7731 3391 08047C7534 415Rents8086828875166923 585Stell1 1021 2821 6731 8962 1818 134Len29 32131 52724 7561 3 7545 4501 456								•••		
rrigués et       (11 993)       (7 700)       (8 580)       (6 047)       -       (34 320)         1t interne       5 600       7 525       4 325       -       (34 320)         17 450       3 490       8 160       4 946       2 765       1 740         17 450       3 490       8 160       4 946       2 765       1 970         17 450       370       400       4 946       2 765       1 970         conenique       863       1 060       1 257       1 060       1 970         services       1 581       2 021       1 967       986       1 445       8 000         services       1 339       1 080       470       753       4 415       8 000         itel       808       682       887       516       692       3 585         on agricole       1 102       1 282       1 673       1 896       2 181       8 134						) (		<b>b)</b> and		
It interne       5       600       7       525       4       325       -       17       450         V. Hydrau.       3       49C       8       160       4       946       2       765       1       074       20       435         V. Hydrau.       3       49C       8       160       4       946       2       765       1       074       20       435         conomique       863       1       060       4       20       400       400       1       970         mmunal       863       1       060       1       257       1       986       1       445       8       000         estrvices       1       339       1       080       470       753       4       415       692       3       585         itel       808       682       887       516       692       3       585       3       585       3       585       3       585       3       585       3       585       3       585       3       535       3       535       3       535       3       535       3       535       3       545       4	rrig <b>u</b> és							••• •••		
100. Hycrau.       3 49C       8 160       4 946       2 765       1 074       20 435         zorses bour       370       400       400       400       400       1 970         economique       863       1 060       1 257       1 060       1 267       20 435         economique       863       1 060       1 257       1 060       1 445       8 000         les services       1 581       2 021       1 967       986       1 445       8 000         iments       773       1 339       1 080       47C       753       4 415         iments       773       1 282       1 080       47C       753       4 415         inents       273       1 282       1 673       2 867       3 585       1 692       3 585         ion agricole       1 102       1 282       1 673       2 867       3 14       134         29       20       27       287       287       3 166       2 181       8 134	ц.							••••		
zcres bour     370     400     400     400     400     1 970       conmunal     863     1 060     1 257     1 060     1 970       communal     863     1 060     1 257     1 060     1 970       les services     1 581     2 021     1 967     986     1 445     8 000       les services     773     1 339     1 080     470     753     4 415       ments     773     1 339     1 080     470     753     4 415       con agricole     1 102     1 282     1 673     1 896     2 181     8 134       con agricole     2 081     31 527     2 756     1 73     1 896     2 181     8 134	et mov.						17 450	• ••		
Communal       863       1 060       1 257       1 060       1 060       5 300         les services       1 581       2 021       1 967       986       1 445       8 000         ments       773       1 339       1 080       47C       753       4 415         iments       1 102       1 282       1 080       47C       753       4 415         iments       1 102       1 282       1 682       887       516       692       3 585         iments       1 102       1 282       1 673       1 896       2 181       8 134         icon       agricole       1 102       1 282       1 673       1 896       2 181       8 134	zone				_ <b>j</b>		1 20 435 1 1 970 1		1	1
des services       1 581       2 021       1 967       986       1 445         timents       1       773       1 339       1 080       47C       753         timents       1       773       1 339       1 080       47C       753         timents       1       808       682       887       516       692         tion agricole       1       102       1       282       1 673       1 896       2 181         tion agricole       1       102       1       282       1 673       1 896       2 181         tion       29       821       31       527       24       756       1 3 154       6 450	Juipt communal	: 863 :					l Reservé			1
nts     773     1     339     1     080     47C     753     4       el     808     682     887     516     692     3       agricole     1     102     1     282     1     692     3       agricole     1     282     1     153     1     896     2     18	des		E .	1						
el 1 102 1 682 1 887 1 516 692 3 egricole 1 102 1 1 282 1 1 673 1 1 896 2 181 1 8 <u></u> 1 <u>1</u> 1		1 773 1	•	1	470	"  ~				1 000
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	۵)					<b>1</b> 692				
$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} $			1					• • • • •		
	TOTAL	1 29 821	31 527	<b></b> 24 756 1			105 418	••]-• •     		1     

.

いたいないです。「ないたいないないない」

- 68 -

L'CRMVA comprend deux grands périmètres irrigués : Les Beni-Amir et les Beni Moussa. Durant le quinquennat l'office se fixe comme objectifs principaux :

- Dans les Beni-/mir la modernisation de 9 600 ha déjà irrigués.
- Dans les Beni-Moussa la terminaison du réseau sur 5 &CC ha pour lesquels certaines opérations (remembr ment, défrichement, nivellement) ont été engagées sur le plan précédent.
- Dans l'ensemble de l'office, la réalisation d'équipe ments économiques importants et l'intensification des actions de vulgarisation.

## 5.1. Equipement hydroagricole

5.11. <u>Remembrement</u>: 9 500 ha seront remembrés dans la zore des Beni-Amir en cours de modernisation pour un montant de 1 590 CCC DH.

### 5.12. Equipement externe

<u>1. Ouvrages principaux</u>: La modernisation des Beni-Amir exige le recalibrage du canal principal sur 4,5 km, et divers travaux de refection des canaux primaires et collecteurs principaux.

En outre, une station de pompage dans le secteur de Timoulilt est prévue, ainsi que cinq autres dans le périmètre d'El Arich prévues en 1972, non engagées et reprises pour le quinquennat 1973-1977.

Le montant des dépenses s'élèvera à 6 500 COC DH.

### 2- <u>Réseau d'irrigation et de drainage</u>

15 400 hectares don' 5 800 hectares dans les Béni Moussa sont programmés pour un coût total de 41 830 000 DH. La plus grande partie des travaux sont réservés aux Beni-Amir ou le drainage s'impose de plus en plus à cause de la remontée de la nappe salée.

### 3- Equipement interne

- Dans les Beni-Amir l'équipement interne sera repris avec la suppression des vieux ordres, le défrichement et le nivellement des terres pour réaliser une trame rationnelle des opérations de défrichement sur 1 900 ha ont été déjà engagées en 1972. - Dans les Beni Moussa une sup**erficie** de 2 000 ha sera nivellée.

La ventilation des superficies concernées par les aménagements est donnée par les tableaux ci=dessous :

# N REMEMBREMENT (ha)

1	1973	1974	1975	1976	1977	Total
I IBeni Amir I		2 600	3 200	1 800	2 000	9 600

# B/ RESEAUX D'IRRIGATION ET DE DRAINAGE (ha)

1	1973	1974	1975	1976	1977	Total
Beni Moussa	1 4 <b>3</b> 00	1 500				5 800
lBeni Amir I			2 600	5 COC	2 000	9 600
1 1 1	4 300	1 500	2 600	5 000	2 000	15 400 I

## C/ EQUIPEMENT INTERNE (ha)

1	1973	1974	1975	1976	1977	Total
! !- <u>Beni-Amir</u> ! !1/Défrichement !2/Nivellement !				1 200 3 800		
I- <u>Beni Moussa</u> I I Nivellement	1 500	500		1	1 1 1 1 1 1	2 000

5.2. Petite et moyenne hydraulique (1 680 000 DH)

Les travaux prévus se situent dans les zones du piémont et seront réalisés dans le cadre de la Promotion National Ils interessent environ 700 ha (une quinzaine d'interventions).

Il est prévu également des travaux d'entretien de canaux et collecteurs du périmètre des Beni-Amir.

### 5.3. Equipement économique

Les réalisations prévues nécessiteront un crédit de 37 700 000 DH. La subvention corresponda**nte** sera de 7 540 000 DH Les investissements sont les suivants :

<ul> <li>Egrenage du coton</li> <li>Usine de préparation de luzerne</li> <li>Complexe d'abattage et d'exploita-</li> </ul>			000	
tion de viande	8	000	000	DH
- Laiterie coopérative			000	
- Usine de conserve de légumes	3	600	COC	DH
- Conditionnement des produits marai-				
chers frais	2	<b>COO</b>	000	DH
- Station d'emballage d'agrumes	2	000	000	DH
- Aménagements aux huileries exis-		•		
tantes			000	
- Usine de conserve d'olives	3	500	000	DH

37 700 000 DH

### 5.4. Equipement communal

Les interventions prévues interesseront pour moitié environ des alimentations en eau potable et pour l'autre moitié des aménagements divers :

Electrification, assainissement, équipement des souks. Les subventions seront de 2 840 000 DH (à raison de 50 % pour electrification, assainissement et équipement de souks et de 100 % pour les AEP.

### 5.5. Equipement des services

Les travaux prévus comprennent la construction de bureaux, hangars et 9 logements.

Le crédit prévu pour le matériel correspond pour l'essentiel au reconditionnement et renouvellement du parc matériel et à des acquisitions de matériel de génie civil indispensable à l'office pour faire face aux travaux d'entretien du réseau. Les dépenses de vulgarisation s'élèvent à 533 900 DH.

Les subventions versées aux agriculteurs s'élèvent à 7 241 375 DH se décomposant comme suit :

- Subvention à la	création de vergers	2 969 672 DH
- Subvention pour	entretien des oliveraies	318 908 DH
- Subvention pour	achat de matériel agricole	3 952 795 DH

7 241 375 DH

	0.R.M.V	/.A. DE	ADL
1	Tableau	des Inve	Stisse
			BUDGET
	1973	T 1974	I 19
1 - Equipement hydro-agricole	10 585	<u>5 875</u>	T 1
III. Etudes et contrôle des travaux	500	1 400	
112. Remembrement	I I - 、	1 -	
113. Equipement externe	1 (8 735)	! (5`025)	I I {12
131. Ouvrages principaux	1 2 000	250	l
1132. Réseaux d'irrigation et de drainage	1 6 735	1 4 775	l I 10
114. Equipement interne	1 1 350	450	1
2- Petite et moyenne hydraulique	460	1 <u>355</u>	
1 4- <u>Equipement économique</u>	1		
5- Equipement communal	496	<u>676</u>	
6- <u>Equipement des services</u>	<u>3 210</u>	<u>1.274</u>	3
161. Bâtiments	1 090	570	• • •
1611.Siège et annexes	300	-	-
612.C. M. V.	790	570	1 – <sup>1</sup>
62. Matériel	2 120	704	• 1
1 1621.Siège et annexes	923	384	I ~/
1622.C. M. V.	1 197	320	
1 7- Production agricole	<u>1 392</u>	1 260	_1
! {		! ! 9 440 1	18
1	16 143 1 t	9440	

, e

وي الأن يمن

• Participation des collectivités locales.

## DETADLA

Investissements

# (en Milliers de DH)

ì

<u>ي</u> د د

	UDGET GENE	RAL DE L'E	ETAT		! ! Inves.	l I Crédit	
74	1975	T 1976	T 1977	Total		lag <b>ricóle</b>	Autres!
875	<u>15 770</u>	20 000	9 110	61 340	1 -	-	- 1
- <b>400</b>	1 400	400	1 400	2 100	1		
	590	700	1 300	1 590			
025)	(12 790)	(15 000)	: (6 850)	48 330			
250	2 000	2 000	1 250	6 500			1
775	10 720	13 000	6 600	41 830		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
450	2 060	3 900	1 560	9 320	 	1	1
355	<u>315</u>	295	255	1 680	- 1	- 1	. – . 1
ی کی میں معالمہ ب بر ایس م	1 1 1		1	Reservé	1	1 •	I
676	496	<u>676</u>	496	<u>2 840</u>	1	1	<u>1 050</u> • j
274	<u>546</u>	<u>370</u>	<u>290</u>	<u>5 790</u> 1	- !	- 1	- 1
570		-	-	1 6 <b>60</b> 1	- 1	:	1
-	- 1	-	-	300	Î	1	I
570	- 1	-	-	1 360	1	1	I t
704	6 <b>46</b>	370	290	4 130	1	- 1 1	ŧ
384	356 1	210	58	1 931 i	1	2	1
320	290 1	160	232	2 199 i	1 r	-	I I
260	<u>1 533</u>	<u>1 698</u>	1 893	<u>7 776</u> i	1	1	- I I
	!	! !	• • • • • • • 1	1-	1.	+	
440 I I	18 760 !	23 039	12 044 !	79 426 1	1		1 050 1

- 44 -

The state state of the state

# 6- TAFILALET

Le programme d'aménagement pour les 3 grandes zones dépendant de l'Office du Tafilalet se présente comme suit :

a) <u>Vallée du Ziz-Tafilalet</u>

Achèvement des travaux entrepris pendant le plan précédent concernant le réseau des canaux principaux et secondaires, l'exploitation des eaux souterraines et le drain collecteur en aval du Tafilalet.

Aménagement complet au niveau des tertiaires et de l'équipement interne d'un secteur de 400 ha comportant en principe un réaménagement foncier. Il s'agira en fait d'une expérience menée prudemment et qui servirait éventuellement de modèle à des opérations de même nature sur de plus grandes surfaces.

Action de petite et moyenne hydraulique à l'amont du barrage Hassan Addakhil et à l'aval du Tafilalet.

Action intense de mise en valeur pour promouvoir certaines cultures et accroître sensiblement les rendements.

## b) Bassin du Rheris-Todhra

Les études d'ensemble concernant ce bassin se dérouleront pendant les premières années du Plan et devraient permettre en 1974-1975 de dégager les grandes options d'un aménagement de ce bassin. Le programme est basé sur des aménagements de petite et moyenne hydraulique à réaliser en 1975-1977 et qui pourraient intéresser 3 000 ha.

••/••

## c) <u>Bassin du Cuir</u>

Les études d'ensemble concernant ce bassin dureront normalement jusqu'en 1975-76. On n'envisage pendant ce Plan aucun aménagement nouveau.

# 6-1 Equipement hydro-agricole

Il concerne la vallée du Ziz-Tafilalet et porte sur les opérations suivantes :

- Travaux divers de finition sur le réseau de canaux principaux et secondaires précédemment réalisé (mise en place des vannes, prises, passerelle etc...) ;

- Achèvement de ce réseau : 25 Km de canaux secondaires ;

- Création de nouvelles stations de pompage ou aménagement d'anciennes stations (10 au total)

- Aménagement de 10 Rhettaras

- Achèvement du drain collecteur Ziz-Rheris : ce drain collecteur profond, à l'aval du Tafilalet a pour fonction de rabattre la nappe pour empêcher les évaporations en surface et la salinisation des sols qui en résulte. Les eaux drainées sont ensuite conduites au-delà de la barre rocheuse qui

ferme le Tafilalet à l'avel. Dans le plan précédent ont été réalisées la galerie et le canal évacuateurs (7 Km au total) et un tronçon de drain captant (3 Km) Au cours de ce plan il est prévu de réaliser 8 Km de drain captant ce qui portera sa longueur totale (en deux branches) à l1 Km. En fait il semble que ces deux branches de drain captant, tracées perpendiculairement à la vallée, n'aient qu'une action limitée, et devraient être complétées par un réseau de drains secondaires remontant dans la vallée et dont le coût à priori serait excessif. Des études sont en cours sur ce système de drainage.

••/••

Un équipement identique sera étudié dans le secteur de Tizimi, zone de confluence des bassins du Rheris et du Ziz, en tête du Tafilalet.

- Equipement complet d'un secteur de 400 ha (canaux tertiaires) et équipement interne.

Equipement interne + réseau tertiaire (ha)

:				-	Total :
: <u>Vallée du</u> : <u>Ziz-Tafila</u> let					
: - Secteur : pilote :	<b>10</b> 0	100	100	: : 100	400

#### 6-2 Petite et moyenne hydraulique

### a/ Vallée du Ziz

- en amont du barrage Hassan Addakhil : modernisation du périmètre de Tialaline, d'une super… ficie de 1 000 ha. Les prélèvements nouveaux en superficielles seront limités pour ne pas nuire à l'ali… mentation du barrage Hassan Addakhil:.

- en aval du barrage Hassan Addakhil : alimentation par prolongement du réseau du Tafilalet des petites palmeraies de Merzouga, Rhemlya et Taouz de superficies cultivée 800 ha environ qui ne bénéficient plus maintenant d'eaux de crue du Ziz. Cette opération a été commencée dans le plan précédent et s'avère très onéreuse en particulier pour alimenter la palmeraie la plus à l'aval celle de Taouz, mais son intérêt social est très important (1 000 hab. semi-nomades intéressés à Taouz).

# 6-3 Aménagement des zones bours

Concerne des aménagements de terrains de parcours, essentiellement la création de points d'eau. Ces travaux sont entrepris par l'Office dans le cadre des actions pour l'élevage.

1974 : 80 000 DH

1975 : 80 000 DH

6-4 Equipement économique

Il est prévu les réalisations suivantes : - Une huilerie coopérative de capacité 1 500 tonnes implantée à Rich dans la haute vallée du Ziz.

- L'extension et le réaménag.ment de l'usine de traitement et de conditionnement de dattes d'Erfoud.

Les investissements s'élèveront à 1 750 000DH, et la subvention de l'Etat (20 %) à 350 000 DH.

6-5 Equipement communal

Il est prévu 13 opérations pour un montant de 3 409 000 DH:

4 adductions et distributions d'eau	2	148	000	υĦ
4 équipements de souks		400	000	DH
5 assainissements		861	000	DH.
	3	409	000	DH

Les équipements de souks et les assainissements sont subventionnés à 50 %.

6-6 Equipement des services

Le plan prévoit la construction des bureaux pour l'Office et des constructions dans les C.M.V. nouveaux ou à renforcer.

Une partie de matériel de génie civil su reconditionné ou renouvelé. Le matériel agricole de C.M.V. sera complété on plus des renouvellement et reconditionnements.

# b) <u>Périmètre de Tarda</u>

Modernisation d'un secteur de 300 ha.

૽ૺૢૼ

# c) Bassin du Rhéris amont-Todhra

On envisage d'entreprendre des actions de petite et moyenne hydraulique dans les 3 dernières années du Plan sur 3 000 ha environ qui seront choisis, après études détaillées parmi les périmètres suivants :

- Périmètre de Tazoughmit :		900 ha
- Périmètre de Ferkla :	1	300 ha
- Périmètre de Rass-Sdag :	1	300 ha
- Périmètre de Takhalt :		800 ha
· ·	4	<b>3</b> 00 ha

On procédera à une amélioration de l'alimentation en eau et à un réaménagement des périmètres irrigués pour une surface de 3 000 ha, extensions éventuelles comprises.

というないのに、などの「なな」となった。

Echelonnement des travaux (ha)

PERIMETRES	1973 :	:1974	: : 1975	: : 1976	: 1977:	I, Total:
Taouz	500	200	: : -	: : - :		800:
Tarda	: :~	: 300	: -	• • • 1 • •	. – : : – :	300:
Tialaline	• :	· : -	1 000	-	: - :	1.000:
Rhéris-Amont	• • •	• • - •	- : : - :	1 500	1 500	3 000:
Total	600	500	:1 000	1 500	1 500	5 100: t

# 6-7 Production agricole

· · ·

``...

۰ ،

Un crédit global de 3 611 000 DH est prévu dont 550 0 00 DH pour la vulgarisation et 3 061 000 DH pour les aides à la production. Ces dernières se répartissent ainsi :

のないというないので、「たんしない

- subventions création

i, <sup>i</sup>t

		de verge <b>rs</b>	2	938	000	DH
-	- Subventions	achat				
		matériel	_	123	000	DH
			3	061	000	OH

••/••

Ē

•

<pre>Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tequipements hydro-agricoles Tequipements hydro-agricoles Tequipements hydro-agricoles Tequipement externe Tequipement externe Tequipement externe Tequipement for the tequipement for tequipement for tequipement for tequipement for tequipement for tequipement for the tequipement for tequipemen</pre>		
A       Equipements hydro-agricoles       1973 : 1974 : 1975 : 19         1       Equipements hydro-agricoles       15 725 : 5 050 : 3 900 : 3         2       Remembrement       500 : 3 900 : 3         2       Remembrement       14 929 : 4 750 : 3 600 : 3         3       Equipement externe       14 929 : 4 750 : 3 600 : 300 : 3         3       2       Requipement externe       14 925 : 4 750 : 3 600 : 3         3       2       Réseau d'irrigation et de       300 : 300 : 300 : 300 : 3         3       2       Réseau d'irrigation et de       300 : 300 : 300 : 300 : 3         3       2       Réquipement économique       261 : 500 : 3 500 : 4 50 : 3         5       Fequipement des zones bours       261 : 500 : 3 500 : 3       300 : 300	<u>Investissements</u> ( <sub>en</sub>	milliers de DH)
<pre>// Equipements hydro-agricoles // Equipements hydro-agricoles 15 725 5 050:3 900 2 ? Remembrement 3.2 Remembrement 3.2 Referent externe 3.1 Ouvrages principaux 3.2 Referent externe 3.2 Referent externe 4. Equipement interne 5. Petite hydraulique 5. Equipement des zones bours 3.2 Equipement des zones bours 4. Equipement des zones bours 5. Equipement des zervices 5. Equipement des zervices</pre>	i si	: tsCollectivi
<pre>// Equipement hydro-agricoles :15 725: 5 050: 3 900: 1 Etudes et rrojets :500: - 500: - 500: - 500: 2 Remembrement externe 3.1 Ouvrages principaux :14 925: 4 750(3 600: 3.2. Réseau d'irrigation et de : 14 925: 4 750: 3 600: 3.2. Réseau d'irrigation et de : 300: 300: 300: 300: 4. Equipement interne : 2 500: 3 500: 4 750: 3 600: 5/ Petite hydraulique : 2 500: 3 500: 4 750: 3 600: 5/ Equipement des zones bours : 2 500: 3 500: 4 750: 5 60: 4 750: 3 600: 5 60: 4 750: 5 60: 5</pre>	1977: Total: privé :	agri-: locales et cole : autres
<pre>1 Etudes et rrojets 2 Remembrement 3 Equipement externe 3 Equipement externe 3 2 Réseau d'irrigation et de 4 Equipement interne 3 75063 600 3 2 Petite hydraulique 3 75063 5006 4 Equipement des zones bours 5 Equipement des zones bours 5 Equipement des services 6 1 1 Siège et annexes 6 2 Matériel 6 2 C408 (5408 (500 (500 (500 (500 (500 (500 (500 (5</pre>	. 24 975. 1	•••••
<pre>2 %emembrement 3 Equipement externe 3.1 Ouvrages principaux 3.2 Réseau d'irrigation et de drainage 4 750:3 600 3.2 Réseau d'irrigation et de 1.4 925: 4 750:3 600 1.4 925: 4 750:3 600 300: 300: 300 300: 300: 300 300: 300:</pre>	I	• ••
<pre>3.2. Réseau d'irrigation et de : : 14 925: 4 750:3 600: 3.2. Réseau d'irrigation et de : : 300: 300: 300: 300: 300: 300: 300:</pre>	10	•• •
<pre>.3.2.Réseau d'irrigation et de :</pre>	•23 275: •	• •
<pre>4. Equipement interne 2/ Petite hydraulique 3/ iménagement des zones bours 4/ Equipement économique 5/ Equipement des services 6/ Equipement des servic</pre>	•••••	•••
2/ Pétite hydraulique 3/ /ménagement des zones bours : 2 500: 3 500: 3 500: 4 4/ Equipement économique : 80: 80: 80: 5/ Equipement communal : 261: 500: 1 6/ Equipement des services : 2 848: 861: 750: 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	ہے ••• •	• ••
3/ <i>i.ménagement des zones bours</i> : : 80: 80: 4/ Equipement économique : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	000:18	, 
4/ Equipement economique       261: 500: 500: 1         5/ Equipement communal       261: 750: 1         6/ Equipement des services       2848: 861: 750: 1         5.1 Bâtiments       800: (320: 250: 1         5.1 Siège et annexes       380: 20: 300: 250: 1         6.2.Matériel       20: 12 C.M.V.	••	••••
6/ Equipement Jes services 2 848 861 750 5.1 Bâtiments 6.1.1 Siège et annexes 380 20 20 20 6.1.2 C. <sup>h.</sup> .V. 20 300 250 6.2.Matériel 6.2.Matériel 6.2.Matériel	1 07 <b>4</b> .	
5.1 Bâtiments 5.1.1 Siège et annexes 5.1.2 C.M.V. 6.2.Matériel 6.2.Matériel	360.5	•••
5.1.1 Siège et annexes : 380: 20: - : 5.1.2 C.M.V. : 420: 300: 250: 6.2.Matériel : 500: 71: 500: 71: 500: 7		•••
6.2.Matériel (540: (540: (540: (500:	۲	
	100: 1 (260: (3	•••••
0.4.1 blege et annexes : 1 408: 441: 400:	200: 2	
.2.2. C.M.V. 7/ Production adricole	60: 1 000: •	•••••
		• ••
	: : : : : .6 370.55 530.	

.

•

../..

### 7- OUARZAZATE

ಹಾಹಿತು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕೊಡುಗಳು ಎಂದು ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಾನ್ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿದಿಗಳು ಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾನ ಸ್ಥ

En 1973, l'Office achèvera les travaux de l'équipement principal déjà engagés de manière à assurer la distribution des eaux régulatisées. L Office s'emploiera au cours du plan à améliorer le réseau des séguias secondaires par des travaux en régie portant sur des opérations de recalibrage et de revêtement.

Une intervention plus poussée au niveau des séguias sera entreprise par l'Office à titre d'éssai sur une superficie réduite de palmerais de l'ordre de 1 000 ha.

#### 7-1 Equipement hydroagricole

7-1-1 Ouvrages principaux

Les opérations prévues concernant l'achèvement du réseau principal commencé sous le plan précédent (construction des ouvrages de prise d'Agdz et Tensikht, recalibrage, revêtement et ouvrages divers pour les canaux principaux).

# 7-1-2 Réseaux d'irrigation et de drainage

- Aménagement des réseaux secondaires et tertiaires dans les palmeraies (recalibrage et revêtement des canaux).

- réalisation d'une trentaine (30) de stations de pompage dans la nappe alluviale de la vallée du Draâ pour renforcer les ressources en eau et permettre l'exploitation d'un volume annuel de l'ordre de 30 M m3.

- aménagement d'un secteur pilote de
 1 000 ha en fonction d'un parcellaire remanié.
 - réaménagement de prises traditionnelles (2)

# 7-2 Petite et moyenne hydraulique

Ces travaux intéresseront les communes d Skoura, Ouarzazate, Agdz, Tamer-mout et Zagora. Le programme correspond au réaménagement

Le programme conterprise ou à la mise en irrigation d'une sumerficie de 1 600 ha répartis en huit périmètres. L'irrigation est prévue principalement à partir de puits souterrains. Des travaux complémentaires d'aménagement de Rhettaras de captage, de modernisation de séguias sont prévus et seront exécutés avec l'aide de la promotion Nationale.

## Petite et Moyenne hydraulique échelonnement (ha)

RUBRIQUES	: 1973	: : 1974	1975	1976	1977	Total
: <u>Commune de Skoura</u> (5 périmètres)	-	220	400		200	820
: <u>Commune d'Aqdz</u> (1 périmètre)	-	•	-	-	100	100
<u>Commune de Zagora</u> (2 périmètres)			200		500	700
Total	-	220	600	-	800	1 620

というで、そうで、これに、これに、これで、これでは、ために、これで、これでは、これでは、これに、これに、これに、これに、これでは、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これで、

## 7-3 Aménagement des zones bours p;m.

## 7-4 Equipement économique

De manière à mieux intéresser les exploitations de la vallée aux revenus procurés par la commercialisation des dattes et à mieux valoriser cette production l'Office entend inciter la création de coopératives de producteurs et les aider dans l'installation de petites unités de conditionnement de dattes. Il est prévu dans cette rubrique des subventions pour l'étude et la construction de 5 unités de 2 000 tonnes (subvention à 20 % d'un investissement de 10 000 COO DH).

7-5 Equipement rural(1 866 000 DH)

Les opérations prévues concernant principalement :

des travaux d'adduction d'eau potable dans
 des Ksours et d'extension de réseaux à Skoura et Agdiz.
 des travaux d'assainissement des centres

- des travaux d'assaintheau de Skoura et Agde: (2).

7-6 Equipement des Services (2 '42 000 DH)

Ces équipements concernant principalement la création de sous-centres de mise en valeur dans les 5 palmeraies aval de manière à intensifier au cours de ce plan la vulgarisation et la mise en valeur parallèlement à la mise en service des nouveaux équipements hydro-agricoles.

377 Vulgarisation et aide à la production (4 000 000DH)

Les actions de vulgarisation et les subventions à la production comprendront essentiellement pour les principales cultures :

- Cultures fourragères : développement intensif en liaison avec le développement de l'élevage.

- Céréales : introduction de variétés séluctionnées à un bon rendement.

- Cultures industrielles : Organisation de la commercialisation.

••/••

- Falmeraies : régénération progressive de la palmeraie introduction de meilleures espèces, lutte contre le bayoud, conditionnement et commercialisation des dattes.

54

## O.R.M.V.A. de Ouarzazate

- 1

.

. • - ÷

# <u>Réseau d'irrigation</u>

発音 発音 発音 発音	u d'i	rrig	ati	on			
<u>Investi</u> s	semen	<u>ts</u> (	<u>1 c</u>	000 DH	)		
	1973	: :197	14	1975	1976	1977	: : Total
	; •• •• •• •• •• ;	: : :	:: ;			<b>-</b>	; ; ;
a/ <u>Aménagement du réseau secon-</u> <u>daire</u> :	2 535	:2 9	) <u>65</u>	2 365	<u>1 640</u>	590	10 075
- Palmeraie Mczguita	615	: 6	545	495	295	60	2 11(
- Palmeraie Tinzouline	300	: : :	5551	555	425	200	2 035 1
- Palmeraie Ternata - Palmeraie Fe.souate - Palmeraie Ktaoua	360 <b>660</b> 280	: (	185 660 ( 280 (	<b>: 40</b> 0	: 320	220	: 1 540 : 2 260 : 1 020
- Palmeraie M'hamid	320	: 3	3201 1	270	: 150: 1	: : 50 :	: : 1 11( :
b/ <u>Forages et stations de</u> <u>pompage</u>	75 <b>C</b>		750	<u>750</u>	<u>750</u>	: : :	: <u>3 00</u>
c/ <u>Secteur pilote en palmeraie</u> (1 000 ha)	375		375	375	: : 375	: :	: <u>1 50</u>
d) Prises traditionnelles	-	•	-	<u>100</u>	<u>100</u>	 : :	: 200
TOTAL	3 660	: : :4 (	<b>7</b> 0	3 590	2 365	590	14 77

../..

がなるのですというできたの

ŕ

11111111111

ł

	de Ouarzaz	
	O. R. N. V. A. de Outrezazatette et en la	
•		)   

, ,

ત્

.

ŝ

Tableau des investissements (1 000 DH)\* 5 \* 67 14 6. U.

 $\sim$ 

ģ. ÷

J.--

.\*

75 \*\*\*

The second s

ないというないというないである

120 144.4

ł

ç Ç

		Budget	général	de	1'Etat			Invest tisse	édit ri-	: :Collectivités :locales et	•• •• ••
•• ••	и п и и и и и и и и и и и и и и и и и и	1973	1974:	1975:	1976:197	977 :	Total:	) sai 🛛		autre	•••••
+			 	1 	)           	, , , , , ,		• ••	• ••		• ••
	1- Fauinement hydro-adricole	36 886.6				190:		1	1	ł	**
• ••	travaux	1	155	180	350:	200	4 718:	••	•• •		•• •
••	1-2- Equipement externe	<b>-(</b> 34 65 <b>3-(</b> 4	87 <b>0</b> 43	59 <b>0</b> 42	865	, <b>29032</b>	0		•••		•
	2-2-1 Ouvrages principaux	30 993 3 660 4	800 870 3	- 590 <sup>-</sup> 2	- 865	590	31 793	••••	• •• •		••••
•• •	•		123	ω	664:	520:	3 631:	••••	••••	<b>1</b> -	
• ••					••		E O	1	1	I	•• •
••			<b>.</b>	452.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	185:	1 856:	••••	• ••	700	• ••
••	4 - FQUIDUMUT COMMUNIAL							• ••	• ••		••
•••	5- Equipement économique	•••	• ••	• ••	• ••	• ••	reserve		••		••
• ••	: 6- Equipement des services	: 447:	767:	413:	285:	230:	2 142	1	••••	I	•• •
	6 1 58+1 H 5 + 6		4 15 <b>.</b>	256:	255:	230:	1 221:	•	• ••		• ••
- •	. 6-2 Matériel	382:	352	157:	30:	••	921:	••	••		•• •
	: 7- Production caricole	625	722	783	891	979	4 000	•• •	•• •		
					 	• ••	• ••	• ••	• ••		•••]
					   	••	••	••	••		••
	: Total gíníral	38 920:9	9 235 6	6 857:5	5 605:2	204:62	62 925:		•• •		
		••	••	••	••	-	•••				•

. 95 <del>-</del>

## 8- Sous-Massa

Dans le périmètre du <u>Massa</u> l'objectif est de terminer l'équipement des secteurs en réseaux d'irrigation (I9 000 ha) et l'équipement interne des propriétés (matériel mobile d'aspersion) en I975.

Dans la plaine dela <u>vallée du Souss</u> les réalisations pourraient comprendre, sous réserve des conclusions du projet Sous II qui sera terminé en 1974, les aménagements suivants :

- le renforcement de l'alimentation en eau du secteur moderne intensif de Ouled Teima de Superficie 8 000 ha.

- l'amélioration de petits périmètres modernes ou traditionnels intéressant 7 000 ha.

#### 8.1 - Equipement hydro-agricole

a) <u>Périmètre du Massa</u>

- Etudes et contrôle des travaux (7 000 000 DH)

Ils comprennent les dépensesrelatives à la convention passée avec une compagnie d'aménagement aux termes de laquelle celle-ci réalise les études des projets d'exécution, assiste l'Office par une mission sur place et fait des études de commercialisation.

- Remembrement (4 880 000 DH)

Fin des opérations de remembrement sur

4 IOO ha

- Equipement externe :(50 189 900 DH) Ouvrage principaux :

- Fin des travaux du canal tête morte (I8 km) et du canal principal à la traversée du secteur AIt Belfaå (7 km)

- Canal principal dominant les autres secteurs (20 km)

- Station de pompage et réservoir d'équilibre du secteur AIt Belfaå (Fin des travaux). المراجع مارانا مارا المراجع وتعطيها معادية والمستخد كالمراجع

- 3 stations de pompage et 3 réservoires d'équilibre pour les autres secteurs.

- Fin des travaux de l'amenée d'énergie électrique.

1.44.002

## - <u>Réseaux d'irrigation et de drainage</u> (54 990 000 DH)

- Fin des travaux du réseau d'AIt Belfaå (2 500 ha)

- Réseaux nouveaux en aspersion sur 15 800 ha

- Réseau de Tassila en gravité (I 200 ha)

- Aménagement du réseau de pistes sur IOO km (renforcement de l'assaise) et brise-vent.

- Equipement interne (18 300 000 DH

L'équipement interne comprend en aspersion (18 300 ha) la fourniture des équipements mobiles et semifixes (conduites et asperseurs) des exploitations. Ces équipements seront ensuite entretenus et renouvelés à la charge des agriculteurs. Cette fourniture est échelonnée sur deux ans à partir de l'année de mise en eau ou année d'équipement dans un secteur détorminé.

Le secteur de Tassila ne recevra pas en principe d'équipement interne : maintien du réseau traditionnel actuel.

Ventilation des superficies concernées par l'équipement hydro-agricole :

SECTEURS	: : 1973	: : 1974	: : 1975	1976	: : 1977	: : TOTAL
Tououssous et Alt Amira	: 4 100	2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-		<b>k</b>	4 100
· · ·	4 100	- 1	- 8	- 2	-	4 100

#### REMEMBREMENT (ha)

- 58 -

- 59 -

1			ATTON ET	DE DRAIN	AGE	(ha)
SECTEURS	: : 1973	1974	1 1975 1	1976 :	1977	: : TOTAL
a/ Aspersion	:	: :		:		:
ALT Belfa	2 500	:	: : : :	:		: : 2 500
Oukhrib	3 5 -	<b>:</b> 4 270		:		<b>:</b> 4 270
Tououssous	: :	3 770		:		: 3 770
AIt Amira	• 8 1	2 000	5 760	1 1 2		: 7 760
	2 500	IO 040	2 2 2 5 760 2	1		18 300
b/ <u>gravité</u>				1		1 1 •
Tassila	500	700	• • • • •	i		<u>; 1 200</u>
Total	3 000	<b>10</b> 740	5 760:	1 1 2		:19 500

RESEAUX D'IRRIGATION ET DE DRAINAGE

Equipement interne

.

Fourniture de matériel d'aspersion

(ha)

SECTEURS	: : 1973	: : 1974	: 1975	• == • =	•	: TOTAL :
	I 250	t T 250	: : : : :			2 500 1
AIt Belfa Oukhrib	-	2 500	I 700		t t -	: 4 200 :
Tououssous	: - :	2 400	I 5 <b>0</b> 0		-	: 3 900 :
A <b>l</b> t Amira		3 000	4 700	-	-	7 700 1
	I 250	9 150	7 900		-	18 300

...

# b/ Péri ètre du Souss

En attendant l'élaboration d'un schéma directeur parle projet Souss II et des résultats plus élaborés des études, un montant de 670 000 DH est retenu au titre des études.

8.2 - <u>Petite et moyenne hydraulique</u> (5 700 000 DH) Au titre decette rubrique,il est prévu plu-

sieurs interventionssur les périmètres, séguias ou bassins existants (captage de sources, betonnage et recalibrage de séguias...).

8.3- Aménagement des zones bours : p.m.

8.4 Equipement économique

Il est prévu :

- La construction de 2 centres de collecte de lait (à Ouled Teima et AIt Melloul),

- de 8 stations d'emballage dans le périmètre du Massa.

Cet équipement necessitera un investissement total de IO 000 000 DH subventionnés à 20 % (montant de la subvention : 2 000 000 DH).

### 8.5 - Equipement communal (2 000 000 DH

Une cinquantaine d'opérations sont prévues, concernant essentiellement des points d'eau (I6) et l'aménagement des souks. Il est prévu en particulier la construction d'une dizaine de citernes souterraines.

# 8.6 - Equipement des services (9 304 000 DH)

Les bâtiments du siège de l'Office à Agadir, entrepris pendant le plan seront terminés. Il est prévu par ailleurs, la création de 5 CMV et 5 centres d'exploitation du réseau d'irrigation dans le périmètre du Massa.

Sur le montant global de crédits, 3 304 000 DH sont prévuspour l'acquisition de matériel.

### - 6I -

# 8.7 - Production agricole

2.5

2

Il s'agit dans cette partie des opération habituelles en vulgarisation et interventions agricoles. •- Le montant des crédits s'élève à IO OIO OOO DH.

Les dépenses de vulgarisation s'élèvent à 3 866 000 DH et l'aide à la production à 6 I43 800 DH se décomposant ainsi :

- opération engrais (16 000 ha)	667 600 DH
- opération fourrage (9 000 ha)	689 550 DH
- opération oléicole	
- création de vergers	
- production maraichère (Massa)	
- subvention pour achat de matériel .	•
- fonctionnement CRAFA	
	6 I43 800 DH.

TABLEAU DES INVES

	:	Bl	JDGET GENER
	: : 1973 :	1974	1975
I. <u>Etudes de base</u> (Vallée du SOUSS)	: : : : <u>670</u>		
2. Grands équipements hydro-agricole	: : :		
(MASSA)	: <u>50 806</u>	<u>56 483</u>	<u>28 070</u>
2.1. Etudes et projets	2 4000	2 000	I 000
2.2. Remembrement	2 500	I 480	900
2.3. Equipement Ex. 2.3.1. Ouvrages principaux 2.3.2. Réseaux d'irrigation	: (43 076) : 26 02I : 17 035	(43 853) 2I 568 22 285	(18 270) 2 600 15 670
2.4. Equipement interne	I 250	9 150	7 900
3. Petite hydraulique	<u>I 312</u>	<u>2 194</u>	<u>1 098</u>
4. Aménagement des zones bours	• •	- 1	-
5. Equipement économique	5 5 5		
6. Equipement communal	: <u>613</u>	: <u>880</u> :	<u>245</u>
7. Equipement des services	: <u>3 788</u> :	<u>3 650</u>	<u>I 706</u>
7.1. Bâtiments	t (2 200) :	(2 700) : I I	(I <b>IOO</b> )
7.I.I. Sièges et annexes	t - : t -		-
7.I.2. C.M.V. (SOUSS-MASSA)	2 200 2	2 700 s	I 100
7.2. Matériel	: (I 588) :	(950) : ;	(606)
7.2.I. Siège et annexes	: 788 :		206
7.2.2. CMV (SOUSS-MASSA)	: 800 : 000	E 800	400
8. Production Agricole	: <u>929</u> :	<u>1 673</u>	<u>2 139</u>
TOTAL GENERAL :	: 58 II8 :	64 880	33 258

QUENNAL 1973-1977

ES INVESTISSEMENTS

(en milliers de DH)

T GENERAL DE L'ETAT       Investis- sement privé       Crédit Auricole       Collocti vité loc tite et cite         1975       1976       1977       TOTAL       Collocti auricole       Collocti tite         1975       1976       1977       TOTAL       Sement privé       Collocti auricole       Collocti tite         3070       -       -       135       189       -       -         1000       -       -       7000       -       -       -         1000       -       -       4       880       -       -       -         2701       :       (105       179)       50       189       -       -       -         500       -       -       5700       -       -       -       -       -         998       10926       -       5700       -						(en millie	s de DH)	<u></u> .
1975       1976       1977       TOTAL       sement prive       Agricole (with loc it lase to it tree it lase to it tree it lase to it tree it lase to it l	T GEN	ERAL DE L	'ETAT				: :Collect:	: i- :
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1975	: 1976 : :	: : 1977 :	I TOTAL		: agricole : : :	ivité loc iles et c	ca-i
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		2 2	t 2		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		:	*=== { { {
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		2 2 2 2 2	1 : : :	: <u>670</u>	t t	1 1 1	t t t t	2 2 2 2
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	<u>9_070</u>	: -	: :	1 1 <u>135 389</u>	t t t _	t t 1 t 1		t ž
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	000 1	: -	: : -	\$	1 1	t :		t
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	900	· : -	: : -	1 1 4 880	1			T Ř
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	600	· · · ·		<b>: 50 I89</b>				t t t t
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	900	: : -	<b>:</b> -	1 1 18 300	1 1 2 1	1 2 2		ž
245 $262$ $2000$ $706$ $160$ $ 9 304$ $100$ $ (6 000)$ $  6 000$ $100$ $  6 000$ $    100$ $    100$ $    100$ $    100$ $    100$ $     206$ $160$ $ 1 304$ $  2 000$ $ 132$ $2 492$ $2 777$ $10 010$ $                               -$ <td>098</td> <td><u>1 096</u></td> <td>: ; _</td> <td>: : <u>5 700</u></td> <td>1 1</td> <td>- 1</td> <td>-</td> <td>* *</td>	098	<u>1 096</u>	: ; _	: : <u>5 700</u>	1 1	- 1	-	* *
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	-	· : -	: -	t t p+m+	1 1 2 1	1		:
$706$ $160$ $ 9 \cdot 304$ $100$ $ (6 \cdot 000)$ $  6 \cdot 000$ $100$ $  6 \cdot 000$ $506$ $(160)$ $(3 \cdot 304)$ $206$ $160$ $ 1 \cdot 304$ $100$ $ 2 \cdot 000$ $139$ $2 \cdot 492$ $2 \cdot 777$ $10 \cdot 010$ $58$ $4 \cdot 010$ $2 \cdot 777$ $163 \cdot 043$		2	2	: : Réservé	1 5 2 9	1		1
I00)       -       (6 000)         I00       -       -         I00       -       6 000         506)       (160)       (3 304)         206       I60       -         I00       -       1 304         206       I60       -         I39       2 492       2 777         I00 010       -         58       4 010       2 777         I63 043       -	<u>245</u>	262	1 1 -	2 2 <u>2 000</u>	1 - 1 I - 1	- 1	-	t t
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	706	<u>160</u>	: : -	<u>9 304</u>	t - 1	* * - *	-	Ť
6000       (160)       (3 304) $206$ $160$ -       1 304 $100$ -       2 000 $139$ $2 492$ $2 777$ $10 010$ $58$ $4 010$ $2 777$ $163 043$	100)		-	: (6 000) :	1 1	1		i i
6000       (160)       (3 304) $206$ $160$ -       1 304 $100$ -       2 000 $139$ $2 492$ $2 777$ $10 010$ $58$ $4 010$ $2 777$ $163 043$	-	• •	· : -	: 1	2	2		Î Î
206       I60 $-$ I 304         100 $ 2 000$ 139 $2 492$ $2 777$ IO 010         58       4 010 $2 777$ I63 043	100	-	· -	6 000 1	1	2		i f
100       -       2 000         139       2 492       2 777       10 010         58       4 010       2 777       163 043	606)	(160)	:	: (3 304) :	2 2	1		1 1
<u>139</u> <u>2 492</u> <u>2 777</u> <u>IO OIO</u> 58 4 OIO 2 777 I63 O43	206	160	• • -	I 304 :	1 1	2		1 1 · ·
58 4 0IO 2 777 : I63 043	100	-	· · ·	2 000 1	1 1	:		2 - 2
	39	<u>2 492</u>	<u>2 777</u>	<u>10 010</u>	: ; ;	2 2 2	;	‡ 1 2
	58 :	4 010	2 777	I63 043 1	***************************************		) بند بیش شده سر ها ما     	

### 9- Le loukkos

i. .

> Le projet prévoit d'aménager en 9 ans la plaine du Loukkos et sa région environnante. Il comporte deux zones l'une irriguée, l'autre bour. Les deux sont touchées par le projet.

La zone irriguée couvrira 32 000 ha nets dont 2 000 sont des plantations existantes.

Les 28 000 ha de la zone bour seront remembrés et assolés avec deuxcultures industrielles de base, la betterave et le tournesol.

En dehors de la mise en valeur, le projet poursuit deux objectifs :

- La protection de la plaine contre la remontée de la nappe salée grâce à la création d'un barrage de garde près de Larache ;

- Le contrôle des crues d'hiver en sudimensionnant le barrage de K**gudi**et El Ghorfa et en aménageant les berges.

Au cours du plan, les investissements s'élèvent à I28 230 000 DH qui permettront de créer l'office, d'équiper les CMV et de mettre en valeur les terres.

Le programme d'équipement porte sur II 300 ha en irrigué et I2 320 ha en zone bour dont 7 300 et 8 800 ha seront mis en valeur respectivement au terme du quinquennat.

L'an I de l'aménagement tel qu'il a été défini dans le projet correspond à 1974.

an a she at a state

# 91- Equipement hydroagricole

a- Etudes et contrôle de travaux (9 500 000 DH)

- Il est prévu :
- L'étude de la nappe et du drainage de la plaine

• L'étude de la nappe du Rmel I par des forages de reconnaissance et sur exploitation par des forages complémentaires.

> • Les reconnaissances pédologiques complémentaires.

• Les reconnaissances des sols pour stations de pompage et canaux, les avants-projets et projets, le contrôle de certains travaux par un laboratoire.

b) Remembrement (2 700 000 DH

Les superficies à remembrer se ventilent ainsi :

	: 1973	: 1974	: 1975	: 1976	: 1977	: TOTAL
- Secteure - Drader -	1	:	:	1 1	:	1
Soueir - Skhar	: -	: 4 000 :	1	1	: :	: 4 000 :
- Rmel II	: - :	: -	: 4 800 :	1 1	:	: 4 800 :
I- Haut Rmel A	: -	•	<b>:</b> -	: 4 800	:	: 4 800 :
- Haut Rmel B	• • -	: -			: 3 400	: 3 400
	: -	4 000	4 800	4 800	3 400	: : :17 000

### Remembrement

c) Equipement externe

1

. Ouvrages principaux

Les ouvrages principaux correspondent aux stations de pompage et de mise en pression. Ils intéressent la zone Drader - Rmel pour II 300 ha sur I8 000 ha ې دې په په . . . . · · · ·

à irriguer dans cette zone (irrigation par aspersion). L'eau proviendra de la nappe par pompage et du barrage par le canal principal Ruel.

. Réseaux d'irrigation et de drainage

Ces réseaux intéressent II 300 hectares, 29 600 000 DH sont prévus pour le réseau enterré et 13 700 000 DH pour l'achat du matériel d'aspersion qui sera géré en commun par les agriculteurs d'un même bloc d'irrigation.

d) Equipement interne

Correspond au matériel mobile d'irrigation à la parcelle.

					(Ha n	et <b>s</b> )
	: 1973	-	<b>1</b> <b>1</b> 975			: TOTAL
Secteur Drader - Soueir Skhar Rmel 2 Haut Rmel A Haut Rmel B			3 300	1		3 300 4 000 4 000 p.m.
		- :	3 300 :	4 000	4 000:	II 300

## RESEAUX D'IRRIGATION ET DE DRAINAGE ET EQUIPEMENT INTERNE

92- Petite etmoyenne hydraulique (500 000 DH)

Il est prévu de rectifier l'Oued M'da à sa sortie de la plaine de Bled Bou Agda. Cette plaine fera l'objet d'une mise en valeur en sec.

# 93- Aménagement des zones bours.

I2 320 ha seront équipés pendant le quinquennat dont 8 800 ha seront mis en valeur.

Ainsi au terme du quinquennat 44 % de l'équipement en bour aura été réalisé.

Il convient d'entreprendre comme étude de base une reconnaissance pédologique au I/20 000 ème sur 30 000 ha de collines. Les études préliminaires, les opérations de remembrement et l'ouverture de pistes demanderont un délai de 3 ans par secteur. Les études à envisager pour chaque secteur sont les suivantes :

- plans et états parcellaires, à la charge de la conservation Foncière

- topographie au I/5 000 ème

- tri des sols au I/5 00 ème et étude sur l'érosion

- étude du canevas de remembrement suivant les courbes deniveau et étude du réseau de pistes.

- 66 -

PROGRAMME D'EQUIPOMENT BY DE MISE EN VALEUR

•

;;

ì

1

ţ

,

TABLEAU -I-

L

			5/6T		1975	••	<b>I976</b>	• ••	1977	: TOTAL
•••	• •• •	rd	٩	n	A A	. a	а	0	Q	
Zonee irriquées	• •• •									
Réseau d'irrigation Réseau d'irrigation Equipement interne Mise en veleur dont assolement marafcher		н	400	ннн	4 800 3 3000 3 30000 3 300000000	ннн	3 300 3 300 3 300 3 300		6 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11 300 11 300 11 300 11 300
Arboricultu	•• •• ••					ннн				
Zone Bour							1		1	
Remembrement etp <b>is</b> te <b>s:</b> Mise en Valeur	•• •• •		3500		200 200 500			, <b></b>		
	• ••	• • • •			2080 770		T 320	•••••	8 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	008 c 8 c • • •
tournesol :	••				770					
fourrages		•••		•••	770	••		••		
pols	• ••	•				•••	790	••		
fourrage dérobé	• ••							•• •		
	••	•		•••	_	•••		•••	4 300	<b>4</b> 300

b) Superficie brute pourle remembrement, mette ensuite.

4 - 11-5

;

`*L*9 —

94- Equipement économique

C con rubrique correspond à des subventions pour la construction des usines suivantes dont la réalisation s'imposera en raison du niveau des productions :

: : Industries :	: : Conditionnement : des : arachides	: Aliments concen : trés pourle bé- : tail	
: :Localisation :	: Aouamra	: : Ksar El Kébir :	Ksar El Kébir
: Année : I : I	An 3 = 1976	: 5 tranches an- : nuelles à par- : tir de 1976 : (an 3) :	An 4 = 1977
: Matière première	Arachides 4 000 t	: Sous-produits conserveries minoterie, su- crerie	2 500 t de légumes
Production		: Aliments supplé-: mentaires pour le bétail	Marché local : et export :
: Investissement: : Investissement: : :	2,5 M. DH.	7,5M.DH. en 5 tranches annuel les	
Valeur brute de la produc- tion	II M.DH/AN	23 M.DH/AN au total	6,7 DH/an :
Valeur ajoutée: nette	4 M.DH/an	IO M.DH/an au total	4 M. DH/an : :
Subvention (20 %)	500 000 DH	300 000 DH/tran: che annuelle :	500 000 DH :

...

ي ترب

- 68 -

L'usine sucrière de Ksar-El-Kébir devra être mise en chantier en 1976-77 par le Ministère de l'Industrie pour être en mesure de traiter la lère récolte de canne à sucre de la plaine en 1978.

Cette usine sera conçue pour traiter en régime de croisière une production de 360 000 tonnes de canne à sucre et I80 000 tonnes de betteraves.

Une usine de panneaux de particules pourrait s'implanter à Ksar-El-Kébir pour utiliser dès 1978 la bagasse de la canne à sucre.

# 95- Equipement communal

L'Office Régional du Loukkos sera en mesure de participer à l'équipement des communes du périmètre à partir de 1974.

### 96- Equipement des services

En plus de la construction du siège de l'Office cette rubrique correspondra à la création de 3 C.M.V. et au réaménagement des centresde travaux de Ksar-El-Kébir et de Larache.

Dans les zones irriguées, ou l'on prévoit 1 C.M.V. pour 3 000 hectares, la vulgarisation s'effectuera à partir des C.M.V. suivants :

- 1975 : C.M.V. Drader-Soueir (à créer)
- 1976 : C.M.V. Larache
- \_ : C.M.V. Ksar-El-Kébir
- 1977 : C.M.V. Plaine rive-droite (à créer)

Pour les zones bour il sera nécessaire de créer en 1974 le C.M.V. d'Arbaoua, la vulgarisation se fera dans les autres secteurs des collines à partir du C.M.T. de Ksar-El-Kébir.

• • •

\_ 70 \_

Le centre de mise en valeur de Ksar-El-Kébir situé à l'emplacement de l'actuel centre de travaux sera réaménagé dès I973 de façon à permettre la création d'un centre de formation de vulgarisation et à devenir le **cen**tre **d'amélioration zootechnique du périmètre.** 

En outre, 3 500 00 DH sont réservés àl'acquisition de matériel.

# 97- Vulgarisation et aide à la production

Les actions de vulgarisation et les subventions à la production porteront essentiellement sur les points suivants :

- Introduction des cultures industrielles en zones bour à partir de 1974': betterave sucrière et tournesol

- Création de vergers dans lessecteurs Drader-Soueir dont la mise en eau estprévue fin 1975 et où le projet prévoit 300 ha d'avocats et 900 ha d'agrumes.

- introduction dela canne à sucre sur 2 200 ha dans le secteur Plaine rive-gauche dont la mise en eau est prévue au printemps 1977.

- développment intensif descultures maraîchères et fourragères.

Les besoins minimum d'encadrement sont estimés à I5 encadreurs par tranche annuelle d'amènagement. Une école assurant la formation de ces encadreurs sera créée en 1973 dans les bâtiments du centre de M'rissa siège du futur C.M.V. de Ksar-El-Kébir.

• • •

PERIMETRE DU LA

----

PLAN QUINQUEMMAL IS

-----

TABLEAU DES INVEST

	:	BUDGET G	GERAL DE 1
	: 1973	: 1974	: 1975
I- Equipements hydro-agricoles	<u>4 510</u>	<u>9 590</u>	37 50
I-I. Etudes et contrôle des travaux	I <b>8</b> 10	3 360	I 59
1-2. Remembrement	-	830	63
I-3. Equipement externe	(2 700)	(5 400)	(35 30
I-J-I. Ouvrages principsux	2 700	3 100	22 85
I-3-2. Réseaux d'irrigation	-	I 500	8 22
I-4. Equipement interne	-	800	4 23
2- Patite et moveme bydraulique	-	-	20
3- Aménerement des sopre bours	<u>570</u>	1 210	1.05
3-1. Remembrament et andnagements fonciers	570	1 210	IOS
3-2. Assainissement en sec	-	-	-
3-3. Allotissement en sec	-	-	-
4- Equipment comment	-	100	10
5- Equipment des services	2 260	2. 875	1.135
5-I, bâtiment	2 100	2_000	500
5-J-I. Siège et annexes	2 000	I 400	•
5-1-2. C.N.V.	100	600	500
5-2. Matériel	160	875	635
5-2-I. Siège et annexes	160	375	135
5-2-2. C.H.V.		500	500
6- Production sericols		<u>200</u>	_100
	7 340	13 975 <sub>.</sub>	40 785

and a general there are a set of the set of

# KX85

<u>73 = 1</u>877

# SEMENTS

TA			··· ····· ·····	: Investisse-	Crédit ag <b>réadie</b>	Collectivites
	1976	1977- 1211		: pri <b>vé</b>	: agricele En	; et] <b>()(199</b> 
:: 1 2	36 220	22 260	110 086	*	1	
4 4 5	1 420 1 120	I 360	9 500	4) 1) 1 2) 2) 2)	• L   6   दे   4   6	47 11 11 11
i i i i	550 550	650 511 (20 250)	2 680 7 (97 90C)	1 1 1 1 1 1	2 1 14 14	) 0 84 81 81
11       	(34 250) (34 250) 19 450 19 450	(20-250) 6-450	54 550	L ;	i 1 1 5	4   9 # 4 ] 7 1
	10 300 10 300	6 450 9 600 9 600	54 550 29 620 23 627 13 730	* 5	1 0 1	4 5 7 9 6 7 1 7
	4 <b>500</b> 4 500	4 200 4 200	13 730 15 730		1 1 3 1	2 0 7 2 9 2 2 6
5 5 1 5	_	-	500 500			-
	<u>1 410</u>	<u>1 410</u> 1 410	<u>5 650</u> 5 650		; ; ; ; ;	
	T 410 1 410	1 410 1 410 1 410	5 650 5 650		—     	
5   5   1   1	-	-			• 6 7 8 8	
		۰۰ ۲ ۱	-		1 4 6 5	4 2 2 1 5 1 7 3 1 7 3 1 7 3 1
	100 100	200	<u>500</u> 300		1 8 1 1	
	<u>1 865</u>	865	5.000	1 1 1 1	ø 1 1 1 4	
	550 <del>19</del>	230	5 50%		- - - 	± ± 3 × ₹ 4 ↑ ₽ ₽
	550	- 250	2 rto		0 <u>2</u> 1	
+     	213	615	ار ر پارېږ د مېرمېسې	ł i ,	l I I	2 2 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1	215	<u>, 1 :</u>	1.000	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
, 1		نٽر •	2 5 2	1 · · ·		
	<u>ال</u> و المح	یال <sup>و</sup> و	، <sup>ب</sup> واد کے ا			
• -	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		• • •	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	47 49 <u>5</u>	ډ .	بان مان مان ا	· · ·		


Ĵ.

was a so the second and a sold and

- aser racial

• - 71 - ·

n,



TERRITOLIS	<u>MA JPLEM 191</u> KILIKITICI (1914)	EBARTALICALERALI UNIPERINGTING	K. R. M. L. L. P. H. M. M. K. M. M. K. S. M. K. S. S. K. M. K. S. K. K M. K.	MENGREDEVILL Men & medalui Roll Manager	
	ball, Ac	Reignie in station TE (270 - 10 - 5 075 ENTATION - 7-75 5 - 36	•		
	FIN	a <u>tellett alt a</u> this in than	· · 2		

١.

1

•

-